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Resumen	  	   Con	  este	  proyecto	  se	  pretende	  conseguir	  la	  fabricación	  de	  600	  motocicletas	  de	  competición	  con	  un	  coste	  de	  fabricación	  de	  4.750€.	  	   Este	   proyecto	   se	   encuentra	   enmarcado	   dentro	   de	   la	   competición	  “MotoStudent	   III	  edición”,	  que	  es	  organizada	  por	   la	   fundación	  “Moto	  Engineering	  Foundation”	  (MEF).	  	  Para	   la	  realización	  de	   las	  motocicletas,	  hemos	  establecido	   la	  utilización	  de	  una	  estrategia	  externa,	  consistente	  en	  la	  externalización	  de	  la	  fabricación	  de	  chasis	  y	  basculante.	  	  	  Por	  otro	  lado,	  dentro	  del	  proyecto,	  debemos	  contactar	  con	  los	  proveedores	  necesarios	  para	  adquirir	  el	  resto	  de	   los	  componentes	  de	   la	  moto.	  Realizándose	  el	  posterior	  montaje	  una	  vez	  se	  reciban	  los	  chasis	  y	  bastidores.	  	  	  Palabras	  clave:	  MotoStudent,	  Motocicleta,	  moto,	  línea	  de	  producción.	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Abstract	  	  This	   project	   is	   to	   achieve	   600	   manufacturing	   motorcycles	   competition	   with	   a	  manufacturing	  cost	  of	  4.750	  €.	  	  This	  project	  is	  framed	  within	  the	  third	  edition	  MotoStudent	  competition,	  which	  is	  organized	  by	  the	  foundation	  Moto	  Engineering	  Foundation	  (MEF).	  	  For	   the	   realization	   of	   motorcycles	   we	   have	   established	   the	   use	   of	   an	   external	  strategy,	  involving	  the	  outsourcing	  of	  manufacturing	  chassis.	  	  On	  the	  other	  hand,	  within	  the	  project	  we	  should	  contact	  the	  necessary	  suppliers	  to	  acquire	   the	   remaining	   components	   of	   the	   bike.	   Performing	   retrofitting	   once	  received	  chassis.	  	  	  Keywords:	  MotoStudent,	  Motorcycle,	  motorcycle	  production.	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1. Introducción	  y	  objetivos	  
1.1. Introducción.	  	   Este	  proyecto	  se	  desarrolla	  dentro	  del	  marco	  de	  competición	  MotoStudent,	  una	   competición	   universitaria	   promovida	   por	   la	   fundación	   Moto	   Engineering	  Fundation	   (MEF).	   Esta	   competición	   se	   desarrolla	   entre	   equipos	   de	   diferentes	  universidades	  a	  nivel	  mundial.	  En	  este	  torneo	  se	  desafía	  a	   los	  distintos	  equipos	  a	  desarrollar	  una	  moto	  de	  competición	  con	  motor	  de	  250cc	  y	  cuatro	  tiempos,	  similar	  a	   las	  motocicletas	  que	  participan	  en	   la	  categoría	  de	  Moto3	  en	  el	   	  campeonato	  del	  mundo	  de	  motociclismo.	  	  En	  su	  tercera	  edición,	  la	  fundación	  Moto	  Engineering	  Fundation	  propone	  la	  realización	  de	  la	  competición	  MotoStudent	   los	  días	  2,	  3,	  4	  y	  5	  de	  Octubre	  de	  2014	  en	  el	  circuito	  de	  Motorland	  Aragón,	  en	  la	  localidad	  de	  Alcañiz.	  	  La	  competición	  MotoStudent	  se	  desarrolla	  en	  dos	  fases	  distintas.	  	  
• Fase	  MS1.-­‐	   En	   esta	   fase	   se	   realiza	   la	   presentación	   del	   diseño	   de	   la	  motocicleta	   que	   hemos	   realizado,	   así	   como	   del	   proyecto	   de	  industrialización	   para	   su	   producción	   en	   serie.	   El	   proyecto	   de	  industrialización	  consiste	  en	  la	  realización	  anual	  de	  600	  motocicletas	  por	  un	  coste	  máximo	  de	  4.750	  €	  por	  unidad.	  Dentro	  de	  este	  proyecto	  de	   industrialización,	   una	   parte	   importante	   corresponde	   a	   la	  presentación	   de	   una	   innovación	   en	   el	   mundo	   del	   diseño	   de	  motocicletas.	  	  
• Fase	  MS2.-­‐	  Esta	  fase	  es	  la	  que	  se	  corresponde	  con	  las	  verificaciones	  técnicas	   y	   con	   los	   procesos	   de	   validación,	   para	   la	   evaluación	   del	  comportamiento	   dinámico	   de	   la	   motocicleta.	   Dentro	   de	   esta	   fase,	  encontramos	   las	  pruebas	   en	  pista	   y	   la	   carrera	   final	   entre	   todos	   los	  equipos.	  	  
	  	   Figura	  1Logo	  MotoStudent	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1.2. Objetivos.	  	   El	   objetivo	   principal	   de	   este	   trabajo	   consiste	   en	   la	   realización	   de	   un	  proyecto	   industrial	   para	   la	   fabricación	   y	   comercialización	   de	   motocicletas	   de	  competición.	  Este	  proyecto	  está	  enmarcado	  dentro	  de	  la	  competición	  MotoStudent	  
III	   edición,	   organizada	   por	   Moto	   Engineering	   Foundation	   (MEF).	   Dentro	   de	   este	  proyecto	  se	  busca	  conseguir	  la	  fabricación	  de	  600	  motocicletas	  de	  competición	  sin	  superar	  el	  coste	  unitario	  de	  ellas	  de	  4.750€.	  	  Para	   llevar	   a	   cabo	   este	   proyecto	   y	   llevar	   a	   buen	   fin	   el	   objetivo	   principal,	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  puntos:	  	  
• Recopilación	   de	   la	   información	   de	   proyectos	   industriales	   de	  fabricación	   de	   motocicletas	   de	   competición	   o	   similares.	   Como	   nos	  encontramos	   inmersos	   dentro	   de	   la	   tercera	   edición	   de	   la	  competición,	   y	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   nuestra	   universidad	   ha	  participado	  en	  las	  dos	  ediciones	  anteriores,	  utilizaremos	  el	  banco	  de	  proyectos	   industriales	   de	   las	   anteriores	   ediciones.	   Así	   podremos	  tener	   un	   punto	   de	   partida	   y	   mejorar	   los	   sistemas	   	   de	   producción	  planteados	  con	  anterioridad.	  	  
• Elección	   de	   las	   líneas	   de	   producción,	   pudiendo	   decidir	   entre	   un	  sistema	   en	   línea	   de	   cinta	   transportadora	   semiautomatizado,	   o	   un	  sistema	  estático	  paralelo	  de	  montaje	  totalmente	  manual.	  	  Elegiremos	  la	   opción	   más	   económica	   teniendo	   en	   cuenta	   el	   tamaño	   que	  tendremos	  de	  la	  producción.	  	  
• Elección	   de	   procesos	   y	   caminos	   necesarios	   desde	   la	   entrada	   de	  material	  hasta	  la	  salida	  de	  las	  motocicletas	  ya	  montadas.	  	  
• Elección	   del	   fabricante	   de	   chasis	   y	   basculante,	   escogiendo	   entre	   la	  opción	   adecuada	   más	   económica,	   dentro	   de	   las	   tolerancias	   de	  fabricación	  exigidas.	  	  
• Elección	   del	   emplazamiento	   y	   características	   del	   edificio	   fabril,	  considerando	   la	   facilidad	   de	   comunicaciones	   y	   cercanía	   con	   los	  proveedores.	  	  
• Contratación	   de	   proveedores	   de	   los	   distintos	   componentes	   y	  materiales	  de	  la	  motocicleta.	  	  
• Proposición	   de	   un	   sistema	   de	   ventas	   para	   dar	   salida	   a	   las	   600	  unidades	  fabricadas.	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1.3	  Estructura	  del	  proyecto.	  	   A	  continuación	  se	  va	  a	  realizar	  el	  desarrollo	  de	  la	  estructura	  del	  proyecto.	  	  El	  primer	  punto	  que	  veremos	  se	  basará	  en	  una	  introducción	  histórica	  de	  las	  competiciones	  en	  motocicleta,	  y	  su	  evolución	  con	  el	  paso	  de	  los	  años.	  Abordaremos	  fechas	  claves,	  cambios	  y	  evoluciones	  en	  el	  diseño	  de	  las	  distintas	  competiciones.	  	  El	   siguiente	   punto	   en	   el	   que	   nos	   pararemos	   es	   en	   el	   de	   los	   antecedentes.	  Dónde	  se	  explicarán	  los	  diferentes	  proyectos	  que	  hemos	  consultado,	  recalcando	  los	  conocimientos	  y	  herramientas	  que	  utilizaremos	  en	  nuestro	  proyecto.	  	  Posteriormente	   realizaremos	   una	   explicación	   de	   los	   diferentes	   elementos	  de	   una	  motocicleta,	   deteniéndonos	   en	   ellos	   y	   realizando	   una	   descripción	   de	   los	  mismos,	  escogiendo	  al	  proveedor	  más	  adecuado	  y	  desarrollando	  el	  precio	  unitario	  que	  tendrán.	  	  Otro	   punto	   importante	   que	   nos	   encontraremos,	   será	   la	   elección	   de	   un	  método	  de	  montaje.	   	  En	  este	  punto,	   realizaremos	  una	  comparación	  entre	   las	  dos	  opciones	   que	   tenemos,	   método	   estático	   y	  método	   continuo	   y	   nos	   decantaremos	  por	  uno	  de	  los	  dos.	  	  La	  fábrica	  también	  será	  un	  tema	  importante	  que	  tendremos	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  la	  realización	  del	  proyecto.	  En	  este	  apartado	  hablaremos	  de	  su	  localización	  y	  el	  porqué	  de	  esta.	  	  Dentro	   de	   la	   fábrica	   también	   hablaremos	   de	   su	   organización	   o	   layout,	  mostrándolo	  en	  un	  plano	  y	  definiendo	  los	  diferentes	  flujos	  de	  materiales	  dentro	  de	  él.	   	  Más	   tarde	   se	   expondrá	   el	   proceso	   de	   fabricación	   de	   la	   motocicleta,	  explicando	   detalladamente	   cada	   proceso	   del	   montaje	   de	   los	   diferentes	  componentes	   de	   la	   motocicleta,	   desde	   el	   inicio	   hasta	   que	   está	   completamente	  montada	  y	  con	  los	  ensayos	  de	  calidad	  realizados.	  	  El	  último	  punto	  del	  que	  hablaremos,	  en	  relación	  directa	  con	   la	   fabricación	  de	  la	  moto,	  es	  la	  elección	  de	  un	  proveedor	  de	  chasis	  y	  basculante.	  Expondremos	  las	  dos	  principales	  opciones	  que	  hemos	  barajado,	  que	  son	  la	  elección	  de	  una	  empresa	  de	  fabricación	  de	  chasis	  española,	  o	  la	  elección	  de	  una	  empresa	  de	  fabricación	  de	  chasis	  china.	  	  Antes	  de	  finalizar,	  se	  realizará	  un	  análisis	  de	  los	  costes	  de	  fabricación	  de	  la	  motocicleta,	   incluyendo	   los	  gastos	  de	  piezas,	   fábrica	  y	  personal	  que	   trabaja	  en	   la	  fábrica.	  	  El	  último	  punto	  a	  tratar	  será	  un	  estudio	  de	  mercado	  para	  darle	  salida	  a	  las	  600	  motocicletas	   que	   habremos	   fabricado,	   ya	   sea	   con	   opción	   de	   venta	   directa	   a	  particulares,	  o	  alquiler	  a	  diferentes	  equipos	  o	  competiciones.	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2. Historia	  de	  las	  competiciones	  de	  motociclismo.	  	   El	   nacimiento	   de	   la	   motocicleta	   data	   del	   año	   1885	   cuando,	   en	   Alemania,	  Gottlieb	  Daimler	  es	  el	  primero	  en	  instalar	  un	  motor	  de	  combustión	  adaptado	  y	  de	  pequeño	  tamaño	  para	  la	  época,	  sobre	  una	  bicicleta	  de	  madera.	  Modelos	  como	  este	  empezaron	   a	   proliferar	   poco	   a	   poco	   por	   todo	   el	   mundo,	   alcanzando	   gran	  popularidad.	  	  
	  
Figura	  2	  Motocicleta	  de	  Gottlieb	  Daimler	  de	  1885	  	  Dada	  esta	  popularidad	  y	  el	  deseo	  de	  demostrar	  quién	  es	  el	  más	  rápido,	  en	  1897	   en	   la	   localidad	   inglesa	   de	   Sheen	  House	   (Richmond),	   se	   realiza	   	   la	   primera	  carrera	  sobre	  motocicletas.	  	  Años	  más	  tarde,	  en	  1904,	  se	  crea	  el	  primer	  organismo	  regulador	  de	  carreras	  de	   gran	   premio.	   A	   este	   organismo	   se	   le	   denomino	   Federación	   Internacional	   de	  Motociclismo	  (FIM).	  Justo	  al	  año	  siguiente,	  la	  FIM	  crea	  lo	  que	  será	  el	  primer	  título	  mundial	  de	  motociclismo.	  Esta	  carrera	  se	  	  celebró	  en	  Amberes,	  en	  el	  velódromo	  de	  Zuremborg.	  El	  ganador	  fue	  Alessandro	  Anzani	  sobre	  una	  Alcyon	  Buchet	  de	  1/3	  de	  litro.	   	  
	  
Figura	  3	  Alessandro	  Anzani	  y	  su	  Alcyon	  Buchet	  	  en	  1905	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En	   paralelo	   a	   las	   carreras	   organizadas	   por	   la	   FIM,	   otras	   organizaciones	  seguían	   organizando	   sus	   propias	   carreras.	   En	   1907	   nace	   una	   de	   las	   carreras	   de	  mayor	   longevidad	   en	   el	   mundo,	   y	   que	   llega	   a	   nuestros	   días.	   Esta	   carrera	   es	   el	  Tourist	  Trophy	  de	  la	  Isla	  de	  Man.	  Esta	  carrera	  se	  disputa	  sobre	  carreteras	  por	  las	  que	   habitualmente	   circula	   todo	   el	   mundo,	   pasando	   por	   pueblos,	   lo	   que	   le	   hace	  tener	  una	  gran	  espectacularidad	  y	  peligro.	  	  Con	  el	  paso	  de	  los	  años	  fueron	  surgiendo	  cada	  vez	  más	  carreras	  en	  distintos	  países,	  pero	  todas	  se	  detuvieron	  con	  el	  estallido	  de	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial.	  No	  fue	  hasta	  1919	  cuando	  se	  volvió	  a	  celebrar	  una	  carrera	  con	  carácter	  valedero	  como	  campeonato	   del	  mundo.	   Con	   el	   paso	   de	   los	   años	   se	   volvió	   a	   la	   normalidad,	   y	   en	  1924	  en	  Camberley,	   Inglaterra,	   se	  celebra	   la	  primera	  carrera	  de	   	  Motocross,	  esta	  categoría	   se	  popularizo	   rápidamente,	   sobre	   todo	  en	   Inglaterra	   y	  Estados	  Unidos.	  Por	  otro	  lado,	  en	  este	  año	  también	  se	  crea	  el	  Gran	  Premio	  de	  Europa.	  Esta	  prueba	  se	  celebraba	  cada	  año	  en	  un	  país,	  que	  elegía	  una	  sede	  y	  en	  ella	  se	  daban	  cita	   los	  campeones	   de	   distintas	   categorías,	   por	   lo	   que	   se	   convirtió	   en	   la	   carrera	   más	  importante	  de	  la	  temporada.	  	  Este	  crecimiento	  en	  cuanto	  a	  competiciones	  nacionales	  e	  internacionales	  se	  mantuvo	  hasta	  que,	  en	  1939,	  dio	  comienzo	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  Por	  ello,	  se	  detuvo	  totalmente	  la	  producción	  de	  motos	  de	  calle	  que	  no	  fueran	  destinadas	  a	  los	  ejércitos.	   Una	   vez	   finalizado	   en	   conflicto,	   se	   volvió	   a	   reavivar	   la	   pasión	   por	   las	  carreras	   de	   motocicletas,	   volviéndose	   a	   fundar	   federaciones	   nacionales,	  refundándose	  nueva	  mente	  la	  Federación	  Internacional	  de	  Motociclismo.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  
Figura	  4.	  	  Harold	  Daniell	  sobre	  su	  Norton.	  Ganador	  del	  primer	  GP	  del	  mundial	  en	  1949	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Fue	   1949	   cuando	   la	   FIM	   se	   decide	   a	   crear	   un	   Campeonato	   Mundial	   de	  Motociclismo	  de	  Velocidad.	  Este	  campeonato	  se	  celebrará	  en	  circuitos	  cerrados	  al	  tráfico	  y	  permanentes	  (generalmente	  aeródromos).	  Este	  campeonato	  se	  dividió	  en	  categorías	  dependiendo	  de	   las	   cilindradas	  de	   los	  motores	  de	  dos	   tiempos	  de	   sus	  motocicletas.	  Estas	  categorías	  fueron:	  125cc,	  250cc,	  350cc	  y	  500cc.	  Más	  tarde	  en	  el	  año	  1962,	  se	  añadió	  una	  categoría	  de	  50cc,	  que	  posteriormente	  se	  sustituyó	  por	  la	  categoría	  de	  80cc	  en	  1983,	  categoría	  que	  se	  disputo	  hasta	  1989.	  Por	  otro	  lado,	  se	  disputan	   carreras	   entre	   los	   años	   1977	   y	   1979	   en	   la	   categoría	   de	   750cc.	   La	  categoría	  de	  350cc	  estuvo	  vigente	  en	  el	  campeonato	  hasta.1982.	  	  Con	   la	   llegada	   del	   nuevo	   siglo,	   los	  motores	   de	   dos	   tiempos	   fueron	   siendo	  sustituidos	  por	  motores	  de	  cuatro	   tiempos	  más	  actuales	  y	  menos	  contaminantes.	  La	   primera	   categoría	   en	   realizar	   el	   cambio	   fue	   la	   categoría	   de	   la	   cilindrada	  más	  alta.	   En	   el	   año	   2002,	   los	  motores	   pasaron	   a	   ser	   de	   cuatro	   tiempos	   y	   990cc,	   y	   la	  categoría	  paso	  a	  denominarse	  MotoGP.	  Más	  tarde	  en	  el	  año	  2010	  se	  sustituyen	  los	  motores	   de	   250cc	   y	   dos	   tiempos	   por	   otros	   de	   600cc	   y	   cuatro	   tiempos,	  	  cambiándose	  también	  la	  denominación	  de	  la	  categoría,	  pasándose	  a	  llamar	  Moto2.	  Y	  por	  último	  en	  el	  año	  2012	  la	  categoría	  de	  125cc	  pasa	  a	  denominarse	  Moto3	  y	  a	  utilizar	  motores	  de	  250cc	  	  y	  cuatro	  tiempos.	  	  Durante	  todos	  estos	  años	  en	  los	  que	  ha	  existido	  el	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	   Motociclismo,	   han	   surgido	   campeonatos	   regionales,	   y	   nacionales,	   con	   una	  normativa	  similar	  a	  la	  del	  Campeonato	  del	  Mundo,	  que	  han	  sido	  destinados	  a	  dar	  formación	  a	   jóvenes	  pilotos	  que	  posteriormente	  subirían	  de	  categoría	  y	  darían	  el	  paso	  al	  Campeonato	  Mundial.	  	  De	   esta	   misma	   manera	   la	   asociación	   Moto	   Engineering	   Foundation,	   ha	  creado	   un	   campeonato	   para	   dar	   formación	   no	   solo	   a	   pilotos,	   sino	   también	   a	  ingenieros,	   ya	   que	   dada	   la	   complejidad	   de	   las	   motos	   actuales,	   cada	   vez	   es	   más	  necesaria	  su	  aportación	  en	  los	  circuitos.	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3. Metodología.	  	   A	   la	  hora	  de	  realizar	  un	  proyecto	  industrial	  de	  fabricación	  de	  motocicletas	  de	   competición,	   nos	   hemos	   encontrado	   con	   un	   problema	   importante:	   la	   falta	   de	  información	  en	  este	  campo.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  los	  fabricantes	  de	  motocicletas	  de	  competición	  suelen	  realizar	   los	  proyectos	  de	  una	   forma	  bastante	  secreta	  para	  no	  mostrar	  así	  sus	  posibles	  ventajas	  a	  los	  rivales.	  	  Por	   este	   motivo	   el	   primer	   lugar	   donde	   nos	   hemos	   dirigido	   para	   buscar	  información	  sobre	  fabricación	  de	  motocicletas	  de	  competición	  ha	  sido	  el	  banco	  de	  proyectos	  de	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid,	  ya	  que	  nuestra	  universidad	  lleva	  participando	   en	   la	   competición	  MotoStudent	   desde	   su	   primera	   edición.	   Por	   otro	  lado	   también	   hemos	   recurrido	   al	   banco	   de	   proyectos	   de	   las	   diferentes	  universidades	  participantes	  en	  la	  competición	  en	  años	  anteriores.	  	  Una	   vez	   adquirida	   la	   información	   suficiente	   en	   los	   distintos	   proyectos,	  hemos	  intentado	  optimizar	  las	  diferentes	  ideas	  captadas	  para	  poder	  utilizarlas	  en	  nuestro	  proyecto	  y	  reducir	  así	  costes	  lo	  máximo	  posible.	  	  Para	  esta	  optimización	  de	  procesos,	  los	  hemos	  comparado	  con	  los	  métodos	  utilizados	   por	   empresas	   reales	   en	   la	   fabricación	   de	   motocicletas,	   pudiendo	   ver	  cuáles	  son	  sus	  metas	  a	  la	  hora	  de	  reducir	  costes,	  así	  como	  los	  diferentes	  métodos	  que	   utilizan	   para	   la	   fabricación	   de	   sus	   distintas	   motocicletas,	   viendo	   así	   como	  podemos	  adaptar	  estos	  métodos	  a	  nuestra	  propia	  fabricación.	  	  Una	  vez	   escogidos	   los	  procesos	  de	   fabricación	  y	  montaje,	   y	  descubierta	   la	  necesidad	   que	   tenemos	   de	   piezas	   y	   materiales,	   recurrimos	   a	   la	   búsqueda	   de	  proveedores	   de	   componentes	   y	   materiales,	   contactando	   con	   ellos	   y	   pidiéndoles	  presupuesto	  para	  la	  fabricación	  de	  las	  600	  motocicletas.	  	  En	  el	  momento	  en	  el	  que	  tenemos	  todas	  las	  piezas	  y	  tiempos	  de	  suministro,	  realizamos	   el	   cálculo	   de	   tiempos	   de	   los	   diferentes	   procesos	   de	   montaje	   de	   las	  diferentes	  partes	  de	  la	  motocicleta.	  	   	  
Proyecto	  industrial	  y	  viabilidad	  económica	  de	  una	  moto	  de	  competición	  con	  estrategia	  externa.	  
	   17	  
4. Antecedentes.	  	   La	   Universidad	   Carlos	   III	   de	  Madrid	   lleva	   participando	   en	   la	   competición	  
MotoStudent	  desde	  su	  primera	  edición.	  Esa	  edición	  se	  celebra	  en	  el	  año	  2010,	  y	  la	  Universidad	   Carlos	   III	   de	  Madrid	   queda	   finalista	   en	   el	   premio	   al	  Mejor	   Proyecto	  Industrial.	  Este	  resultado	  se	  debió	  a	   la	  externalización	  de	   la	   fabricación,	   llevando	  	  este	   proceso	   a	   una	   fábrica	   china,	   provocando	   una	   reducción	   drástica	   del	  presupuesto.	  	  Nuestro	  proyecto	  se	  inicia	  con	  la	  lectura	  de	  este	  proyecto	  industrial,	  que	  se	  corresponde	  con	  el	  Proyecto	  de	  Fin	  de	  Carrera	  de	  Javier	  Zamora	  [4].	  Esta	  lectura	  se	  realiza	   para	   conocer	   las	   metodologías	   utilizadas	   en	   ese	   proyecto,	   así	   como	   la	  obtención	  de	  un	  contacto	  en	  una	  empresa	  china.	  	  Una	  vez	  que	  se	  obtiene	  el	  contacto	  con	  la	  empresa	  china,	  se	  toma	  la	  decisión	  de	   ponerse	   en	   contacto	   con	   ella,	   por	   lo	   que	   se	   obtiene	   un	   presupuesto	   que	  comentaremos	  más	  adelante.	  	  	   A	   continuación,	   nos	   ponemos	   en	   contacto	   con	   fabricantes	   de	   chasis	  nacionales	  y	  talleres	  de	  cerrajería	  especializados	  en	  soldadura	  de	  tubos.	  Con	  esta	  operación	   obtenemos	   una	   serie	   de	   presupuestos	   que	   como	   en	   el	   caso	   de	   la	  empresa	  china,	  se	  comentaran	  en	  puntos	  posteriores.	  	  	   En	  paralelo	  a	  este	  contacto	  con	  proveedores	  de	  chasis,	  también	  se	  realizan	  contactos	  con	  los	  distintos	  proveedores	  del	  resto	  de	  materiales	  necesarios	  para	  la	  fabricación	  de	  una	  motocicleta.	  	  	   Una	   vez	   que	   tenemos	   localizados	   todos	   los	   proveedores	   de	   piezas,	   el	  siguiente	  paso	  era	  la	  obtención	  de	  información	  acerca	  de	  los	  diferentes	  sistemas	  de	  fabricación	  de	  motocicletas,	  para	  esto,	  se	  realiza	  un	  estudio	  de	  las	  distintas	  fabricas	  de	   motos	   existentes.	   Este	   estudio	   se	   realiza	   mediante	   visitas	   a	   las	   webs	   de	  empresas	   como	   Ducati,	   Rieju	   o	   Motos	   Taiga,	   así	   como	   la	   visualización	   de	  documentales	  de	  megafactorías	  como	  las	  que	  tiene	  Honda	  en	  Japón.	  	  	   En	  nuestro	  caso,	  decidimos	  coger	  como	  ejemplo	  a	  la	  empresa	  Motos	  Taiga,	  ya	   que	   es	   una	   empresa	   que	   realiza	   el	   montaje	   de	   sus	   motocicletas	   en	   mesas	  elevadoras	   en	   posición	   estática.	   Por	   el	   contrario,	   el	   resto	   de	   empresas	   utilizan	  sistemas	  de	  fabricación	  lineales.	  	  	  	   Una	  vez	  que	  se	  realiza	  el	  estudio	  de	  métodos	  de	  montaje,	  nos	  ponemos	  en	  contacto	   con	   proveedores	   de	   la	   maquinaria	   que	   necesitaremos.	   Por	   último,	   se	  realiza	   la	  búsqueda	  de	  una	  nave	  con	  la	  superficie	  necesaria	  para	  albergar	  todo	  el	  material	  necesario.	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5. Elementos	  de	  la	  motocicleta.	  	   Una	   motocicleta	   se	   compone	   de	   una	   gran	   variedad	   de	   partes	   y	   piezas	  diferentes,	   las	   cuales	   se	  pueden	   congregar	   en	   grandes	   grupos	   como	   son:	   ruedas,	  sistemas	  de	  frenado,	  sistema	  transmisor,	  chasis,	  suspensiones,	  sistema	  motriz…	  	  A	  continuación	  vamos	  a	  enumerar	   los	  diferentes	  componentes	  de	   la	  moto,	  así	  como	  a	  explicar	  su	   función	  dentro	  de	   la	  motocicleta.	  También	  enumeraremos	  los	  proveedores	  de	  cada	  componente.	  
5.1. Ruedas.	  
5.1.1. Eje	  de	  la	  rueda.	  	   Un	   eje	   es	   principalmente	   un	   cilindro	   rectificado	   y	   normalizado,	  proporcionando	   una	   correcta	   estabilidad	   a	   la	   rueda.	   También	   es	   utilizada	   como	  unión	   entre	   rueda	   y	   suspensión	   en	   el	   eje	   trasero,	   y	   unir	   los	   dos	   brazos	   de	   la	  horquilla	  en	  el	  eje	  delantero.	  
	  	  Estos	   ejes	   se	   realizan	   mediante	   el	   mecanizado	   de	   cilindros,	   por	   lo	   que	  nuestro	  proveedor	  será	  un	  taller	  de	  mecanizado	  próximo	  a	  nuestras	  instalaciones.	  	  	  
5.1.2. Separador	  de	  rodamientos.	  	   Los	  rodamientos	  utilizados	  para	  homogeneizar	  y	  facilitar	  el	  movimiento	  de	  la	  rueda,	  evitan	  un	  desgaste	  excesivo	  por	  rozamiento	  entre	  las	  partes	  en	  contacto.	  Los	   separadores	   son	   unos	   cilindros	   protectores,	   que	   son	   apoyados	   en	   los	  rodamientos	  consiguiendo	  un	  mejor	  funcionamiento	  de	  los	  mismos.	  	  	   Como	   los	   separadores	   tienen	   una	   forma	   cilíndrica	   sencilla	   de	   fabricar,	  también	  los	  encargaremos	  a	  un	  taller	  de	  mecanizado	  para	  que	  los	  realcen.	  	  
Figura	  5	  Eje	  de	  rueda	  mecanizado	  en	  CNC	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5.1.3. Corona	  de	  la	  transmisión.	  	   La	   transmisión	   de	   movimiento	   entre	   el	   motor	   y	   la	   rueda	   trasera	   de	   la	  motocicleta	   se	   produce	   mediante	   una	   cadena.	   Esta	   cadena	   engrana	   sobre	   una	  corona	  adosada	  a	  la	  llanta	  trasera,	  por	  lo	  que	  cuando	  el	  piñón	  de	  salida	  del	  motor	  se	   mueva,	   se	   moverá	   la	   rueda	   trasera	   impulsando	   así	   la	   motocicleta.	   La	   corona	  trasera	  es	  una	  rueda	  dentada	  simple	  normalmente	  de	  unos	  40	  dientes.	  	  
	  Partiendo	   de	   una	   plancha	   de	   acero	   de	   varios	   milímetros,	   la	   corona	   será	  tallada	  en	  un	  centro	  de	  mecanizado	  CNC	  en	  el	  taller	  de	  mecanizado	  
5.1.4. Llantas.	  	   Utilizando	  el	  aluminio	  como	  material	  de	  base	  y	  realizadas	  mediante	  forja,	  la	  llanta	  es	  la	  parte	  estructural	  del	  conjunto	  de	  la	  rueda,	  realizándose	  el	  montaje	  de	  las	   diferentes	   partes	   utilizadas	   sobre	   ella.	   Una	   llanta	   está	   compuesta	   por	   tres	  anillos	   concéntricos	   circulares,	   los	   dos	   exteriores	   de	   una	   longitud	  mayor	   que	   el	  anillo	  interior.	  Una	  vez	  que	  unimos	  los	  tres	  anillos,	  se	  produce	  la	  forma	  clásica	  de	  “U”	  en	   la	  que	  se	  aloja	  el	  neumático,	   cuyos	   talones	  son	   la	  única	  parte	  en	  contacto	  entre	   llanta	  y	  neumático.	  En	  el	   interior	  de	   la	  “U”	  es	  donde	   introducimos	  el	  aire	  a	  presión	  que	  proporciona	  la	  presión	  al	  neumático	  proporcionándole	   la	  estabilidad	  necesaria.	  	  En	  una	  motocicleta,	  normalmente	  las	  llantas	  delantera	  y	  trasera	  no	  tienen	  el	  mismo	  ancho,	  siendo	  la	  trasera	  de	  una	  longitud	  ligeramente	  mayor,	  para	  tener	  más	  agarre	  y	  poder	  transmitir	  mejor	  la	  potencia	  del	  motor	  al	  suelo.	  La	  delantera	  es	  más	  estrecha	  también	  para	  facilitar	  la	  inclinación	  a	  la	  hora	  de	  tomar	  las	  curvas.	  
Figura	  6	  Corona	  de	  transmisión	  y	  cadena	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  Las	  llantas	  que	  usaremos	  en	  nuestras	  motocicletas	  nos	  las	  proporcionara	  la	  asociación	  MEF	  con	  un	  precio	  de	  78€	  por	  cada	  unidad	  de	  la	  llanta	  delantera	  y	  85€	  	  por	  cada	  llanta	  trasera.	  
5.1.5. Neumáticos.	  	   El	  neumático	  es	  la	  parte	  de	  la	  motocicleta	  en	  contacto	  directo	  con	  el	  suelo,	  es	  el	  encargado	  de	  proporcionarnos	  el	  agarre	  suficiente	  para	  circular,	  así	  como	  ser	  capaz	  de	  aguantar	  los	  pares	  de	  frenada	  y	  aceleración	  en	  cada	  momento.	  Tiene	  que	  tener	  tanto	  rigidez	   longitudinal,	  como	  también	   los	  esfuerzos	   laterales	  que	  sufrirá	  en	  las	  inclinadas	  sufridas	  en	  las	  curvas.	  	  	   Los	   neumáticos	   están	   fabricados	   en	   caucho	   reforzado	   con	   mallas	  multidireccionales	  de	  acero	  para	  darles	  estabilidad.	  El	  caucho	  esta	  reforzado	  en	  la	  zona	  de	  talonamiento,	  ya	  que	  es	  el	  único	  punto	  de	  contacto	  entre	  el	  neumático	  y	  la	  llanta.	   En	   el	   caso	   de	   neumáticos	   de	   competición,	   el	   caucho	   utilizado	   es	   de	   poca	  dureza,	   para	   mejorar	   así	   el	   agarre,	   aunque	   por	   ese	   motivo	   se	   penaliza	   la	  durabilidad.	  	  
	   	  	  	  
Figura	  7	  Llantas	  Marchesini	  Kompe	  
Figura	  8	  Neumáticos	  Bridgestone	  Battlax	  V01	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Los	  neumáticos	  que	  utilizaremos	  nos	   los	  proporcionará	   la	  asociación	  MEF	  para	   estar	   dentro	   de	   la	   reglamentación	   de	   la	   carrera.	   El	   coste	   unitario	   de	   los	  neumáticos	  delanteros	  es	  40€	  y	  de	  50€	  	  los	  traseros.	  
5.2. Sistemas	  de	  frenado.	  	  	  	   El	   sistema	  de	   frenado	  de	  una	  motocicleta	   es	   el	   encargado	  de	  disminuir	   la	  velocidad	  de	  la	  motocicleta	  y	  detenerla	  de	  una	  forma	  segura,	  ejerciendo	  un	  	  par	  de	  frenada	  directamente	  sobre	  las	  ruedas.	  	  	   En	  nuestra	  motocicleta,	  por	  normativa,	  tenemos	  que	  utilizar	  frenos	  de	  disco	  en	  ambas	  ruedas.	  En	  nuestro	  caso,	  hemos	  optado	  por	   la	  utilización	  de	  un	  simple	  disco	  en	  cada	  rueda,	  descartando	  la	  posibilidad	  de	  colocar	  dos	  discos	  en	  la	  rueda	  delantera.	  Esta	  opción	  la	  desechamos	  debido	  a	  que	  la	  utilización	  de	  dos	  discos	  de	  frenado	   en	   la	   rueda	   delantera	   provoca	   frenadas	   demasiado	   bruscas	   para	   las	  velocidades	   que	   alcanzará	   nuestra	   motocicleta,	   evitando	   así	   posibles	   caídas	   por	  deslizamiento	  de	  la	  rueda	  delantera	  en	  la	  frenada.	  
5.2.1. Pinzas	  de	  freno.	  	   Las	  pinzas	  de	  freno	  son	  las	  encargadas	  de	  trasmitir	  la	  presión	  ejercida	  por	  la	  maneta	  o	  el	  pedal	  de	  freno	  hasta	  las	  pastillas,	  oprimiendo	  estas	  sobre	  el	  disco	  y	  provocando	  que	  aparezca	  un	  par	  de	  frenada	  que	  detenga	  la	  motocicleta.	  
	  	  Las	  pinzas	  de	  freno	  nos	  las	  suministra	  la	  asociación	  MEF,	  con	  un	  precio	  de	  110€	  la	  pinza	  delantera	  y	  de	  98€	  la	  pinza	  trasera.	  	  
5.2.2. Pastillas	  de	  freno.	  	   Las	   pastillas	   de	   freno	   son	   las	   encargadas	   de	   detener	   la	   motocicleta.	   Este	  efecto	   de	   frenada	   se	   produce	   al	   entrar	   en	   contacto	   con	   los	   discos	   de	   freno.	   Las	  pastillas	   son	   de	   un	   material	   muy	   rugoso	   que	   al	   contacto	   con	   el	   disco	   por	  rozamiento	  tiende	  a	  detenerlo,	  produciendo	  también	  una	  gran	  cantidad	  de	  	  calor.	  
Figura	  9	  Pinza	  Brembo	  Axial	  P4	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Las	  pastillas	  de	  freno	  son	  suministradas	  por	  la	  asociación	  MEF	  con	  un	  coste	  de	  24€	  las	  pastillas	  delanteras	  y	  de	  18€	  las	  pastillas	  traseras.	  	  
5.2.3. Discos	  de	  freno.	  	   Los	  discos	  de	   freno	  son	  unos	  discos	  de	  acero,	  en	  algunos	  casos	  ventilados,	  adosados	  solidariamente	  a	  la	  rueda.	  Junto	  con	  las	  pastillas,	  son	  los	  encargados	  de	  realizar	   la	   frenada,	  ya	  que	  son	  uno	  el	  elemento	   fijo	   (pastillas)	  y	  otro	  el	  elemento	  móvil	  (discos)	  que	  entran	  en	  contacto.	  	  	   Entre	   los	   dos	   discos	   encontramos	   una	   gran	   diferencia	   de	   tamaños,	  observando	   un	   disco	   delantero	   considerablemente	   mayor	   que	   el	   disco	   trasero.	  Esto	   es	   debido	   a	   que	   en	   la	   frenada	   se	   produce	   una	   transferencia	   de	   pesos	   hacia	  delante,	  por	  lo	  que	  se	  necesita	  una	  superficie	  mayor	  de	  rozamiento	  para	  la	  frenada.	  	  
Figura	  10Pastillas	  de	  freno	  Brembo	  07BB33SC	  
Figura	  11Disco	  freno	  Brembo	  78B40890	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El	  suministrador	  de	  los	  discos	  de	  freno	  es	  la	  asociación	  MEF	  con	  un	  coste	  de	  86€	  el	  delantero	  y	  de	  74€	  el	  disco	  trasero.	  	  
5.2.4. Maneta	  de	  freno.	  	   La	  maneta	   de	   freno,	   es	   el	   actuador	   que	   utilizamos	   para	   accionar	   el	   freno	  delantero.	  Se	  sitúa	  en	  el	  semi-­‐manillar	  derecho	  y	  consta	  una	  palanca	  de	  acero,	  que	  al	   accionarla	   	   oprime	   un	   pequeño	   cilindro	   que	   actúa	   presionando	   el	   circuito	  hidráulico	   al	   que	   está	   conectado,	   mediante	   esta	   presión	   el	   fluido	   presiona	   los	  émbolos	  de	  la	  pinza	  de	  freno	  delantera	  que	  a	  su	  vez	  oprimen	  las	  pastillas	  de	  freno	  contra	  el	  disco.	  	  
El	  suministrador	  de	  la	  maneta	  de	  freno	  es	  la	  empresa	  Brembo,	  que	  nos	  los	  proporciona	  a	  un	  precio	  de	  70€	  la	  unidad	  
5.2.5. Pedal	  de	  freno.	  	   La	   función	   del	   pedal	   de	   freno	   y	   la	   forma	   de	   actuar	   es	   idéntica	   a	   la	   de	   la	  maneta	  de	  freno.	  La	  única	  diferencia	  es	  la	  forma	  de	  actuar,	  ya	  que	  el	  pedal	  de	  freno	  es	  accionado	  mediante	  el	  pie	  derecho	  del	  piloto.	  	  Como	   la	  maneta,	   el	   pedal	   de	   freno	   también	   es	   suministrado	   por	  AJP	   a	   un	  coste	  unitario	  de	  50€.	  	  
Figura	  12	  Maneta	  de	  Freno	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5.3. Sistemas	  de	  embrague.	  	   El	  sistema	  de	  embrague	  es	  el	  encargado	  de	  la	  conexión	  o	  desconexión	  de	  la	  salida	   de	   par	   del	   motor	   mediante	   la	   utilización	   de	   un	   embrague,	   facilitando	  también	   el	   posible	   cambio	   de	   marchas,	   evitando	   el	   desgaste	   excesivo	   de	   los	  engranajes	  en	  contacto.	  
5.3.1. Maneta	  de	  embrague.	  	   Aparentemente	  idéntica	  a	  la	  de	  freno,	  se	  sitúa	  en	  el	  semi-­‐manillar	  izquierdo,	  y	  su	  funcionamiento	  es	  similar,	  la	  palanca	  acciona	  un	  cilindro	  que	  le	  da	  presión	  al	  fluido	   hidráulico	   del	   tubo,	   que	   es	   transmitido	   hacia	   el	   embrague	   accionándolo,	  consiguiendo	   desacoplar	   el	   eje	   de	   salida	   del	   eje	   principal	   del	  motor,	   evitando	   la	  transmisión	  de	  movimiento.	  	  
	  	  	  	  	  El	  suministrador	  de	  la	  maneta	  de	  embrague	  es	  la	  empresa	  Calleja,	  que	  nos	  los	  suministra	  por	  un	  coste	  de	  13€	  la	  unidad	  	  	  	  	  	  
Figura	  13	  Pedal	  de	  freno	  trasero	  
Figura	  14	  Maneta	  de	  embrague	  Magura	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5.3.2. Palanca	  de	  cambio.	  	   El	  accionado	  del	  cambio	  de	  marchas	  de	  una	  motocicleta	  se	  realiza	  mediante	  una	   palanca	   situada	   en	   el	   lateral	   izquierdo	   de	   la	   moto,	   por	   la	   que	   mediante	   la	  acción	  del	  pie	   izquierdo	  se	  pueden	  subir	  o	   las	  marchas	  de	   la	  moto	  de	  una	   forma	  secuencia.	  Para	  que	  el	  cambio	  de	  marchas	  se	  realice	  de	  una	  forma	  más	  sencilla	  y	  sin	  que	  los	  engranajes	  sufran	  un	  desgaste	  excesivo,	  siempre	  se	  debe	  tener	  pulsada	  la	  maneta	  del	  embrague.	  
	  	  	  	  La	  palanca	  de	  cambio	  nos	   la	  suministrara	   la	  empresa	  Calleja,	  con	  un	  coste	  unitario	  de	  6€.	  
5.4. Chasis.	  
5.4.1. Chasis.	  	   El	   chasis	   de	   una	   motocicleta	   lo	   podemos	   definir	   como	   el	   esqueleto	   de	   la	  moto,	   es	   el	   encargado	   de	   dar	   rigidez	   al	   vehículo,	   y	   del	   que	   cuelgan	   el	   resto	   de	  elementos	   que	   colocaremos	   en	   la	   moto.	   En	   la	   parte	   delantera	   del	   chasis	   nos	  encontramos	   con	   la	   potencia,	   que	   es	   el	   lugar	   de	   anclaje	   con	   la	   suspensión	  delantera,	   y	   en	   la	   parte	   trasera	   nos	   encontramos	   con	   la	   zona	   de	   unión	   con	   el	  basculante	  y	  la	  suspensión	  trasera.	  En	  el	  interior	  del	  chasis	  anclaremos	  el	  motor	  de	  la	  moto,	  y	  sobre	  él	  se	  situaran	  el	  depósito,	  airbox,	  carenado	  y	  piloto.	  	  	  El	   chasis	  es	  el	   encargado	  de	  soportar	   los	  esfuerzos	  de	   la	  moto,	  por	   lo	  que	  tiene	  que	  ser	  capaz	  de	  absorber	  flexiones	  y	  torsiones	  si	  causar	  modificaciones	  en	  la	  trayectoria	  de	  las	  ruedas.	  Como	  podemos	  ver	  es	  una	  de	  las	  partes	  más	  importantes	  de	  la	  motocicleta.	  	  Dentro	  de	  los	  chasis	  nos	  podemos	  encontrar	  con	  una	  gran	  variedad	  de	  tipos.	  En	  el	  caso	  de	  nuestra	  motocicleta,	  hemos	  escogido	  un	  chasis	   tubular	  de	  acero	  de	  tipo	  doble	  viga.	  	  Más	   adelante	   analizaremos	   detenidamente	   la	   elección	   del	   proveedor	   de	  chasis,	  ya	  que	  es	  el	  mayor	  desembolso	  que	  realizaremos	  a	   la	  hora	  de	   fabricar	   las	  motocicletas.	  	  	  	  
Figura	  15	  Palanca	  de	  cambio	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5.4.2. Rodamientos.	  	  Los	   rodamientos	   son	   elementos	   que	   permiten	   la	   rotación	   entre	   dos	   cuerpos	   sin	  producir	   apenas	   desgaste	   en	   ellos.	   En	   nuestra	   motocicleta,	   los	   encontraremos	  alojados	  en	  el	  basculante	  y	  en	  los	  ejes	  de	  las	  ruedas.	  
	  	  	   Nuestro	  proveedor	  de	  rodamientos	  es	   la	  empresa	  SKF,	  a	   la	  que	  pediremos	  rodamientos	  de	   tres	   tipos:	  8	   rodamientos	  PCM	  1012220E	  con	  un	  precio	  unitario	  de	  2,03€,	  2	  rodamientos	  HK	  2016	  con	  un	  coste	  unitario	  de	  6.72€	  y	  2	  IR	  17x20x16	  con	  un	  coste	  unitario	  de	  8,61€.	  El	  coste	  total	  de	  los	  rodamientos	  utilizados	  en	  una	  motocicleta	  asciende	  a	  la	  cantidad	  de	  47€.	  	  
5.5. Suspensión	  delantera.	  	   La	   suspensión	   delantera	   es	   la	   encargada	   de	   suministrarle	   al	   piloto	  información	  del	  estado	  del	  pavimento,	  así	  como	  de	  absorber	  irregularidades	  y	  de	  amortiguar	  los	  esfuerzos	  que	  sufre	  la	  moto	  en	  las	  aceleraciones	  y	  en	  las	  frenadas.	  En	  motocicletas	  de	  competición,	  la	  forma	  de	  suspensión	  más	  habitual	  es	  el	  uso	  de	  horquillas	  hidráulicas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Figura	  16	  Rodamientos	  SKF	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5.5.1. Horquilla.	  	   La	   horquilla	   se	   compone	   de	   dos	   tubos,	   uno	   a	   cada	   lado	   de	   la	   rueda,	   que	  están	   conectados	   con	   el	   chasis	   mediante	   la	   potencia.	   Estos	   tubos,	   alojan	   en	   su	  interior	  un	  conjunto	  de	  muelles,	  arandelas,	  y	  pequeños	  tubos,	  que	  junto	  al	  aceite,	  combinados	  todos	  ellos,	  logran	  ejercer	  de	  suspensión.	  
	   	  El	   suministrador	   elegido	   para	   suspensión	   delantera	   es	   la	   empresa	  Öhlins,	  que	  nos	  suministra	  cada	  horquilla	  con	  un	  coste	  de	  178€.	  	  
5.6. Suspensión	  Trasera.	  	   La	  principal	  función	  de	  la	  suspensión	  trasera	  es	  mantener	  la	  rueda	  trasera	  en	  contacto	  permanente	  con	  el	  asfalto,	  evitando	  revotes	  por	  las	  irregularidades	  del	  terreno,	  o	  los	  cambios	  de	  pesos	  producido	  por	  las	  aceleraciones	  y	  las	  frenadas	  de	  la	  motocicleta.	  A	  diferencia	  de	   la	  suspensión	  delantera,	   la	   trasera	  se	  compone	  de	  más	  de	  un	  elemento.	  
5.6.1. Basculante.	  	   Junto	  con	  el	  chasis,	  el	  basculante	  es	  la	  otra	  gran	  pieza	  que	  aporta	  rigidez	  a	  la	  moto,	  en	  nuestro	  caso	  es	  un	  esqueleto	  tubular	  de	  acero,	  que	  conecta	  el	  chasis	  con	  el	  amortiguador	  trasero	  y	  con	  el	  eje	  de	  la	  rueda	  trasera.	  Es	  la	  parte	  encargada	  de	  absorber	  los	  esfuerzos	  que	  se	  producen	  en	  el	  eje	  trasero,	  permitiendo	  la	  acción	  de	  la	  amortiguación	  mediante	  un	  pivotamiento	  sobre	  su	  eje	  de	  conexión	  con	  el	  chasis.	  	  	   Tanto	  para	  el	  chasis	  como	  para	  el	  basculante,	  se	  ha	   tomado	   la	  decisión	  de	  mandarlos	  a	  fabricar	  fuera,	  y	  asumir	  el	  alto	  coste	  económico	  que	  ello	  supone.	  Este	  coste	  se	  explicará	  en	  puntos	  siguientes.	  
Figura	  17	  Brazos	  de	  horquilla	  Öhlins	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5.6.2. Amortiguador.	  	   El	  amortiguador	  trasero	  	  consta	  de	  varias	  piezas,	  las	  cuales	  son:	  un	  resorte	  helicoidal	   encargado	   de	   absorber	   impactos,	   un	   cilindro	   hidráulico,	   encargado	   de	  amortiguarlos,	   una	   pletina	   de	   apoyo	   del	   resorte,	   y	   un	   regulador	   roscado	   que	   se	  encarga	   de	   alargar	   o	   encoger	   la	   longitud	   de	   cilindro	   y	   muelle,	   variando	   el	  comportamiento	  del	  amortiguador,	  modificándose	  así	  la	  progresividad	  del	  mismo.	  
	  	  	  	  Todo	   este	   conjunto	   de	   piezas,	   generalmente	   y	   como	   en	   nuestro	   caso,	   se	  vende	   juntos.	  Nuestro	  proveedor	  del	   amortiguador	   trasero	  es	   la	   asociación	  MEF,	  que	  nos	  lo	  suministra	  con	  un	  coste	  unitario	  de	  102€.	  	  
5.7. Dirección	  	   La	   dirección	   es	   una	   parte	   vital	   en	   la	  motocicleta,	   ya	   que	   aparte	   de	   ser	   el	  lugar	   físico	  donde	  se	  agarra	  el	  piloto,	  es	   la	  encargada	  de	  variar	   la	   trayectoria	  del	  vehículo,	   y	   de	   transmitir	   información	   del	   estado	   del	   pavimento	   al	   piloto.	   En	   la	  actualidad,	   en	   las	   motos	   de	   competición,	   la	   dirección	   se	   compone	   de	   dos	   semi-­‐manillares.	  	  
5.7.1. Semi-­‐manillares.	  	   Los	   semi-­‐manillares.	   son	   dos	   barras	   de	   acero	   unidas	   a	   la	   horquilla	   que	  pivotan	   sobre	   la	   tija,	   variando	   la	   dirección	   de	   la	   motocicleta.	   Es	   el	   lugar	   físico	  donde	   colocaremos	   las	   empuñaduras	   donde	   agarrarnos,	   la	   maneta	   del	   freno	  delantero	  y	  la	  maneta	  del	  embrague,	  así	  como	  las	  botoneras	  correspondientes	  para	  el	  manejo	  del	  motor.	  	  
Figura	  18	  Amortiguador	  trasero	  Öhlins	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  Como	  los	  semi-­‐manillares.	  se	  pueden	  simplificar	  en	  dos	  cilindros	  de	  acero,	  nuestro	  proveedor	  de	  semi-­‐manillares.	  es	  un	  taller	  de	  mecanizado.	  	  
5.7.2	  	  	  	  Empuñaduras	  	   Sobre	   los	   semi-­‐manillares.	   se	   colocan	   dos	   piezas	   de	   plástico	   que	   son	  más	  agradables	   al	   tacto,	   y	   con	   una	   forma	   ergonómica	   para	   que	   la	   mano	   encaje	   a	   la	  perfección,	  estas	  piezas	  son	  las	  empuñaduras.	  La	  empuñadura	  izquierda	  es	  de	  gran	  simpleza,	   y	   solo	   sirve	   para	   agarrarse	   a	   la	   motocicleta,	   pero	   por	   el	   contrario,	   la	  derecha	   tiene	  una	  cierta	   complejidad,	  ya	  que	  hace	   las	   funciones	  del	   acelerador	  y	  tiene	  que	  rotar	  sobre	  su	  propio	  eje,	  tirando	  así	  del	  cable	  que	  estará	  conectado	  a	  la	  varilla	  aceleradora	  del	  cuerpo	  de	  admisión	  del	  motor.	  	  	  
	  	  	  	  Nuestro	   proveedor	   de	   empuñaduras	   es	   la	   asociación	   MEF,	   que	   nos	   la	  suministra	  por	  con	  un	  coste	  de	  12€	  la	  izquierda	  y	  de	  28€	  la	  derecha	  que	  incluye	  el	  acelerador	  de	  la	  moto.	  	  	  
Figura	  19	  semi-­‐manillares.	  
Figura	  20	  Empuñaduras	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5.8. Carenado.	  	   Cuando	  hablamos	  de	  carenado	  hablamos	  de	  la	  parte	  exterior	  de	  la	  moto,	  de	  su	   imagen.	   El	   carenado	   es	   un	   revestimiento	   con	   plásticos	   o	   fibras	   que	   se	   utiliza	  como	   protección	   de	   las	   partes	   internas	   de	   la	   moto,	   mejorando	   su	   rendimiento	  aerodinámico	   que	   es	   de	   vital	   importancia	   en	   competiciones	   como	   la	   nuestra,	   ya	  que	  las	  	  mecánicas	  y	  los	  chasis	  están	  muy	  igualados.	  	  	  También	  es	  una	  parte	   importante	  en	   lo	  que	  a	  marketing	  se	  refiere,	  ya	  que	  son	   los	   colores	   que	   llevará	   la	   moto	   en	   el	   circuito,	   y	   el	   lugar	   físico	   en	   el	   que	  colocaremos	  a	  nuestros	  patrocinadores,	   tanto	   técnicos	  que	  nos	  dan	  apoyo,	   como	  patrocinadores	   económicos,	   que	   nos	   aportan	   dinero	   a	   cambio	   de	   publicitar	   sus	  empresas.	  	  
	  	   	  	  El	  suministrador	  de	  carenados	  que	  hemos	  escogido	  es	  la	  empresa	  catalana	  de	   composites	   SpeedFiber,	   que	   por	   212€	   nos	   suministra	   cada	   carenado	   con	   las	  piezas	  necesarias	  para	  su	  montaje.	  	  
5.9. Sistema	  motriz.	  	   El	  sistema	  motriz	  es	  el	  encargado	  de	  dar	  movimiento	  y	  transmitirlo	  hacia	  la	  rueda	   trasera	   de	   la	   moto.	   Se	   compone	   de	   un	   motor	   y	   una	   transmisión,	   que	   en	  nuestro	  caso	  es	  una	  cadena.	  
5.9.1. Motor.	  	   El	   motor	   es	   una	   maquina	   térmica	   encargada	   de	   transformar	   el	   poder	  calorífico	   del	   combustible	   en	   trabajo	   que	   podamos	   aprovechar	   mediante	   la	  combustión.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  motores	  de	  moto,	  encontramos	  en	  su	  interior	  ya	  acoplada	  a	  la	  salida	  del	  motor	  la	  caja	  de	  cambios,	  por	  lo	  que	  lo	  podemos	  consideras	  un	  conjunto	  motor-­‐transmisión	  en	  uno	  solo.	  
Figura	  21	  Carenado	  SpeedFiber	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El	  motor	  utilizado	  en	  esta	  competición	  lo	  marca	  el	  reglamento,	  y	  consiste	  en	  un	  motor	  de	  combustión	  forzada	  de	  4	  tiempos	  y	  250cc.	  En	  esta	  tercera	  edición,	  la	  asociación	  ha	   decidido	   que	   los	  motores	   sean	   realizados	   por	   la	   empresa	   francesa	  Sherco,	   con	   gran	   experiencia	   en	   distintas	   categorías	   de	   competición,	   sobre	   todo	  offroad.	  	  
	  	  La	   asociación	  MEF	  nos	   proporciona	   los	  motores	   Sherco	   SE	   250i-­‐R	   con	   un	  precio	  de	  950€	  la	  unidad.	  	  
5.9.2. Cadena.	  	   La	  cadena	  es	  la	  pieza	  encargada	  de	  transmitir	  el	  movimiento	  desde	  el	  motor	  hasta	  la	  corona	  de	  la	  rueda	  trasera	  de	  la	  motocicleta.	  La	  cadena	  que	  utilizaremos	  es	  una	  cadena	  de	  acero	  de	  eslabones	  simples.	  	  El	  suministrador	  de	  cadenas	  en	  este	  caso	  también	  es	  la	  asociación	  MEF,	  que	  nos	  las	  entrega	  con	  un	  coste	  de	  42€	  cada	  unidad.	  	  
5.10. Airbox	  	   El	   airbox	   consiste	   en	   una	   caja	   situada	   entre	   el	   depósito	   de	   la	   moto,	   y	   el	  motor,	   que	   se	   encarga	   de	   canalizar	   el	   aire.	   Esto	   lo	   hace	  mediante	   una	   boca	   que	  situaremos	  en	  la	  parte	  delantera	  de	  la	  moto,	  almacenando	  aire	  a	  presión.	  El	  airbox	  se	  utiliza	  para	  aumentar	  el	  flujo	  de	  aire	  que	  entra	  en	  el	  motor,	  mejorando	  el	  flujo	  másico	   de	   la	   mezcla	   de	   aire-­‐gasolina,	   obteniendo	   así	   unas	   explosiones	   más	  potentes	  en	  la	  cámara	  de	  combustión,	  aumentando	  el	  rendimiento	  del	  motor.	  	  
Figura	  22	  Sherco	  SE	  250i-­‐R	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El	  airbox	  se	  fabrica	  en	  fibras	  mediante	  inyección	  de	  plásticos,	  si	  la	  cavidad	  que	  intentamos	  ocupar	  con	  el	  airbox	  es	  de	  una	  geometría	  demasiado	  compleja,	  se	  puede	  llegar	  a	  realizar	  de	  forma	  artesanal.	  	  Nuestro	   suministrador	   de	   airbox	   es	   la	   multinacional	   francesa	   MecaPlast,	  que	  nos	  envía	  cada	  airbox	  por	  un	  precio	  de	  176€.	  	  
5.11. Radiador.	  	   El	   radiador	   es	   un	   intercambiador	   de	   calor	   entre	   el	   aire	   exterior	   frio	   y	   el	  líquido	   refrigerante	   del	  motor	   caliente.	   Se	   utiliza	   para	   alargar	   la	   vida	   del	  motor	  evitando	  que	  colapse	  y	  se	  gripe	  por	  un	  exceso	  de	  temperatura	  en	  sus	  piezas.	  	  	  
	  	  	  	  En	   una	   motocicleta,	   el	   radiador	   lo	   encontramos	   situado	   en	   la	   parte	  delantera	  normalmente	  en	  su	  parte	  baja,	   justo	  detrás	  de	   la	  rueda,	  para	  poder	  así	  captar	  el	  aire	  frio	  que	  necesita	  para	  el	  intercambio	  de	  calor.	  	  El	   proveedor	   de	   radiadores	   que	   hemos	   elegido	   es	   la	   empresa	   Taleo	  Tecnoracing,	  empresa	  presente	  en	  numerosas	  categorías	  de	  competición.	  El	  precio	  de	   cada	   radiador	   es	   de	   237€	   e	   incluye	   todo	   lo	   necesario	   para	   su	   montaje	   y	  comunicación	  con	  el	  motor.	  	  
5.12. Depósito.	  	   El	  depósito	  de	  combustible	  es	  una	  de	  las	  piezas	  en	  las	  que	  nos	  encontramos	  más	   restrictividad	   técnica	   debido	   al	   peligro	   que	   conllevan	   las	   pérdidas	   de	  combustible	  tras	  un	  posible	  accidente.	  El	  depósito	  es	  el	  encargado	  de	  comunicar	  el	  combustible	  almacenado	  en	  su	  interior,	  con	  el	  cuerpo	  inyector	  del	  motor.	  	  
Figura	  23	  Radiador	  Taleo	  Tecnoracing	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En	  nuestro	  caso	  hemos	  optado	  por	  un	  depósito	  de	  chapa	  de	  aluminio,	  que	  se	  suelda	   uniéndose	   formando	   una	   caja,	   que	   posteriormente	   es	   ajustada	   mediante	  pequeñas	  golpes	  de	  martillo.	  
	  	  El	  proveedor	  del	  depósito	  es	  la	  empresa	  PallKenr	  por	  un	  valor	  de	  110€	  cada	  unidad.	  	  
5.13. Escape.	  	   Una	  vez	  que	  el	  motor	  ha	  realizado	   la	  combustión,	   los	  gases	  de	  escape	  son	  comunicados	   al	   exterior	   por	   el	   tubo	   de	   escape.	   Otra	   de	   sus	   funciones	   es	   la	  reducción	  de	  la	  intensidad	  sonora	  que	  produce	  el	  motor	  mientras	  está	  trabajando,	  así	  como	  la	  reducción	  de	  sustancias	  contaminantes	  a	  la	  atmosfera.	  	  
	  	  
Para	   la	   fabricación	   de	   la	   moto	   hemos	   llegado	   a	   un	   acuerdo	   con	   la	  distribuidora	  de	   escapes	   JAC	  Motors,	   para	  que	  nos	   suministre	   tubos	  de	   escape	  y	  silenciadores	  por	  un	  precio	  unitario	  de	  220€.	  
Figura	  24	  Deposito	  de	  aluminio	  PallKern	  
Figura	  25	  Escape	  TurboKit	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6. Elección	  de	  fabricante	  de	  chasis	  y	  basculante.	  	   De	   cara	   a	   la	   elección	   de	   un	   fabricante	   de	   chasis,	   se	   decide	   buscar	  presupuesto	  en	  dos	  áreas	  claramente	  diferenciadas,	  una	  de	  ellas	  es	  la	  búsqueda	  de	  un	  fabricante	  nacional,	  y	  la	  otra	  es	  la	  búsqueda	  de	  un	  fabricante	  en	  China.	  
6.1. Fabricación	  en	  China	  	   Debido	   a	   lo	   ajustado	   que	   es	   el	   presupuesto	   del	   que	   disponemos,	   la	  fabricación	  en	  China	  es	  una	  de	  las	  posibles	  soluciones	  que	  nos	  encontramos,	  ya	  que	  en	  ese	  país	  el	  coste	  de	   la	  mano	  de	  obra	  y	  de	   las	  materias	  primas	  es	  muy	   inferior	  que	  el	  utilizado	  en	  nuestro	  país.	  	  Buscando	   información,	   llegamos	   a	   ponernos	   en	   contacto	   con	   un	   pequeño	  fabricante	  de	  motos	  nacional,	  el	   cual	  nos	  pone	  en	  contacto	  con	   la	   fábrica	  que	   les	  realiza	  sus	  chasis	  que	  está	  localizada	  en	  China.	  	  Esta	   fábrica	   se	   dedica	   a	   la	   fabricación	   de	   chasis	   tubulares	   de	   todo	   tipo,	  fabrica	   desde	   chasis	   para	   motocicletas,	   motocarros	   y	   coches,	   hasta	   estructuras	  tubulares	  destinadas	  a	  sostener	  obras	  de	  arte	  como	  estatuas.	  	  La	  fábrica	  está	  situada	  en	  la	  ciudad	  china	  de	  Guangzhou,	  ciudad	  del	  sur	  de	  China,	  perteneciente	  a	  la	  provincia	  del	  Cantón,	  donde	  viven	  más	  de	  13	  millones	  de	  habitantes.	   Es	   una	   ciudad	   industrial	   y	   portuaria,	   por	   lo	   que	   en	   este	   sentido	   se	  responde	  a	  las	  necesidades	  que	  nosotros	  tenemos.	  
	  
Figura	  26	  Situación	  de	  la	  ciudad	  de	  china	  de	  Guangzhou	  Este	   fabricante	   es	   un	   gran	   experto	   a	   nivel	   mundial	   en	   soldadura	   tubular	  como	   ya	   hemos	   comentado,	   dando	   servicio	   tanto	   a	   empresas	   chinas	   como	   a	  empresas	  europeas,	  por	   lo	  que	  tiene	  unos	  estándares	  de	  calidad	  muy	  elevados.	  A	  parte	  de	  disponer	  de	  una	  fábrica	  de	  grandes	  dimensiones.	  	  Por	   esta	   posición	   en	   el	   mercado,	   son	   capaces	   de	   ofrecer	   precios	   muy	  competitivos.	  En	  nuestro	  caso,	  el	  presupuesto	  que	  nos	  dan	  para	  fabricar	  600	  chasis	  y	   basculantes	   es	   de	  480.000€,	   lo	   que	   equivale	   a	   un	  precio	   unitario	   de	   800€	  por	  moto.	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El	  principal	  problema	  que	  surge	  a	   la	  hora	  de	  escoger	   la	  opción	  de	  fabricar	  en	  China,	   es	   el	   gasto	  que	   supone	  el	   envío	  de	   la	  mercancía.	  Para	  esto	  envío	   se	  ha	  elegido	  un	  contenedor	  de	  40	  pies	  estándar,	  ya	  que	  en	  este	  contenedor	  entrarían	  los	  chasis	   y	   basculantes	   ya	   paletizados	   y	   embalados.	   Del	   envío	   se	   haría	   cargo	   la	  empresa	   iContainers,	   desde	   su	   recogida	   en	   Guangzhou,	   hasta	   su	   entrega	   en	  nuestras	   instalaciones	   de	   Leganés.	   El	   tiempo	   de	   envío	   serian	   34	   días,	   y	   su	   coste	  ascendería	  a	  2.000€	  	  Si	  sumamos	  el	  envío	   junto	  con	   la	   fabricación,	  obtenemos	  un	  coste	   total	  de	  chasis	  y	  basculante	  de	  482.000€	  	  
6.2. Fabricación	  en	  España	  	   En	   cuanto	   a	   la	   fabricación	   en	   España	   se	   ha	   pedido	   presupuesto	   a	   varias	  empresas,	   tantas	  empresas	  dedicadas	  a	   la	   fabricación	  de	  chasis	  de	   forma	  íntegra,	  como	  a	  empresas	  dedicadas	  a	  la	  soldadura	  de	  estructuras	  tubulares.	  	  Una	   de	   las	   empresas	   que	   se	   dedican	   a	   la	   fabricación	   de	   chasis	   como	  ocupación	   es	   la	   empresa	   RacingVega.	   RacingVega	   es	   una	   empresa	   madrileña	  dedicada	   a	   la	   fabricación	   de	   piezas	   para	   motocicletas,	   y	   especializada	   en	  fabricación	   de	   chasis.	   Al	   estar	   situada	   en	   la	   Comunidad	   de	   Madrid,	   sería	   un	  proveedor	  perfecto	  para	  nosotros,	  dada	   la	  cercanía	  a	  nuestras	   instalaciones.	  Este	  ha	   sido	   uno	   de	   los	   principales	   motivos	   por	   los	   que	   hemos	   contactado	   con	   esta	  empresa.	   La	   oferta	   que	   nos	   hacen,	   es	   fabricarnos	   tanto	   chasis	   como	   basculantes	  para	  600	  motos	  por	  un	  importe	  de	  1.308.000€,	  por	  lo	  que	  cada	  unidad	  nos	  saldría	  a	  2.180€.	  	  Otra	  empresa	  a	   la	  que	  se	  ha	  pedido	  presupuesto	  es	  Motobancada.	  Situada	  en	  Madrid,	   también	  sería	  un	  proveedor	  cercano	  con	  el	  que	  tratar.	  En	  este	  caso	  el	  presupuesto	  que	  nos	  dan	  es	  de	  987.000€	  con	  un	  precio	  unitario	  de	  1.645€	  para	  cada	  motocicleta.	  	  Como	   ya	   se	   ha	   indicado	   con	   anterioridad,	   también	   se	   ha	   preguntado	   a	  empresas	   dedicadas	   a	   la	   soldadura	   de	   estructuras	   tubulares.	   Aprovechando	   la	  cercanía	  a	  una	  de	  ellas,	  y	  por	  ser	  líder	  en	  el	  sector,	  nos	  hemos	  puesto	  en	  contacto	  con	   Meldi,	   una	   empresa	   con	   más	   de	   15	   años	   de	   experiencia	   soldando.	   El	  presupuesto	   que	   nos	   han	   ofrecido	   es	   un	   poco	   más	   contenido	   que	   en	   los	   casos	  anteriores,	  obteniendo	  un	  precio	  por	  motocicleta	  de	  1.280€	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6.3. Resumen	  	   A	  continuación,	  se	  mostrará	  una	  tabla	  resumen	  de	  los	  presupuestos	  de	  los	  que	   disponemos,	   para	   realizar	   una	   comparativa	   sencilla	   y	   elegir	   la	  mejor	   vía	   de	  fabricación.	  	  
Tabla	  1	  Resumen	  de	  Presupuestos	  de	  fabricación	  de	  chasis	  y	  basculante	  
Empresa	   Importe	  Total	   Importe	  unidad	  
China	   482.000€	   803€	  
RacinVega	   1.308.000€	   2.180€	  
Motobancada	   987.000€	   1.645€	  
Meldi	   768.000€	   1.280€	  	  Como	   podemos	   ver	   en	   la	   tabla,	   la	   empresa	   que	   escogeremos	   para	   la	  fabricación	   de	   nuestros	   chasis	   y	   basculantes	   será	   la	   empresa	   China,	   ya	   que	  incluyendo	   los	   costes	   de	   transporte,	   el	   presupuesto	   que	   nos	   ofrece	   es	  significativamente	  menor	  que	  los	  que	  nos	  han	  ofrecido	  en	  nuestro	  país.	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7. Elección	  de	  método	  de	  montaje	  y	  estimación	  de	  costes.	  	   En	  la	  fabricación	  a	  escala	  industrial	  de	  motocicletas,	  nos	  podemos	  encontrar	  con	  varias	  corrientes	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  el	  método	  de	  montaje.	  La	  elección	  de	  uno	  de	   estos	   métodos	   va	   en	   función	   de	   los	   costes	   que	   tienen,	   pero	   sobre	   todo	   del	  tamaño	   de	   la	   tirada	   de	  motocicletas	   que	   se	   desean	   fabricar.	   En	   nuestro	   caso,	   el	  tamaño	   de	   la	   tirada	   de	   600	   motocicletas,	   por	   lo	   que	   podemos	   decir	   que	   	   nos	  encontramos	  ante	  una	  tirada	  corta.	  	  A	  continuación	  vamos	  a	  exponer	  los	  dos	  tipos	  de	  métodos	  de	  montaje	  que	  existen	   en	   la	   industria,	   y	   a	   realizar	   un	   pequeño	   análisis	   de	   costes	   para	   poder	  decidir	  de	  una	  forma	  objetiva.	  	  
7.1. Montaje	  en	  línea	  	   En	   el	  método	   de	  montaje	   en	   línea,	   el	  montaje	   se	   realiza	   en	   estaciones,	   la	  peculiaridad	  de	  este	  montaje	  es	  que	   se	  utiliza	  una	  cinta	   transportadora,	   sobre	   la	  cual	  se	  van	  añadiendo	  piezas	  a	   la	  moto	  en	  las	  distintas	  estaciones,	  y	  de	  la	  que	  no	  sale	  hasta	  que	  está	  completamente	  montada.	  	  Para	  este	  método	  de	  montaje,	  necesitamos	  tener	  una	  cinta	  transportadora,	  pequeños	  muebles	  y	  estanterías	  de	  almacenaje	  de	  piezas	  correspondientes	  a	  cada	  estación	   de	  montaje,	   consiguiendo	   así	   un	   gran	   ahorro	   de	   tiempos.	   El	   coste	   de	   la	  cinta	  transportadora	  y	  los	  muebles	  es	  de	  100.000€	  	  En	  este	  método,	  en	  cada	  estación	  trabajan	  	  3	  o	  4	  operarios,	  a	  los	  que	  hay	  que	  añadir	   algún	   supervisor-­‐coordinador	   del	   trabajo.	   Teniendo	   en	   cuenta	   que	   para	  montar	  una	  motocicleta	  necesitaríamos	  5	  estaciones,	  nos	  encontraríamos	  con	  que	  el	   total	   de	   operarios	   que	   trabajarían	   en	   la	   línea	   serian	   19,	   que	   se	   dividen	   en	   las	  siguientes	  categorías:	  2	  oficiales	  de	  1ª,	  10	  oficiales	  de	  2ª	  y	  7	  oficiales	  de	  3ª.	  Estos	  operarios	  repercuten	  en	  un	  coste	  horario	  de	  234€/h	  	  Con	   la	   imposición	   de	   tener	   5	   estaciones,	   y	   con	   un	   tiempo	   estimado	   de	  parada	  en	  cada	  estación	  de	  12	  minutos,	  tenemos	  una	  producción	  de	  una	  moto	  cada	  hora,	  por	  lo	  que,	  si	  solo	  trabajamos	  en	  un	  turno	  de	  8	  horas,	  en	  un	  día	  fabricamos	  8	  motocicletas.	  Con	  esto	  podemos	  deducir	  que	  en	  75	  días	  tendríamos	  fabricadas	  las	  600	  motos.	  	  
7.2. Montaje	  estático	  	   A	  diferencia	  del	  método	  línea,	  le	  montaje	  estático	  se	  realiza	  sobre	  una	  mesa	  de	   trabajo.	  Sobre	  estas	  mesas	  elevadoras	  se	   irán	  situando	   las	  diferentes	  piezas	  a	  montar,	  desde	  un	  primer	  tornillo,	  hasta	  que	  saquemos	  la	  moto	  ya	  montada.	  	  El	  modo	  de	  almacenaje	  del	  material	  necesario	  para	  el	  montaje	  de	   la	  moto	  también	  es	  diferente,	  mientras	  que	  en	  el	  modo	  lineal	  todo	  se	  almacena	  en	  torno	  a	  las	  estaciones	  de	  montaje,	  en	  este	  modo	  estático	  nos	  encontramos	  con	  dos	  zonas	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diferenciadas	   de	   almacenaje.	   Un	   almacén	   principal	   donde	   nos	   encontramos	   con	  todo	   el	  material	   desembalado	   y	   colocado	   correspondientemente,	   y	   una	   pequeña	  zona	   de	   almacenaje	   en	   torno	   a	   las	   mesas	   de	   trabajo,	   donde	   se	   tendrán	   piezas	  suficientes	  como	  para	  montar	  4	  o	  5	  motos	  y	  ahorrar	  tiempos	  para	  no	  tener	  que	  ir	  constantemente	  al	  almacén	  principal.	  	  En	  este	  caso,	  el	  coste	  de	  las	  mesas	  elevadoras	  es	  mucho	  menor	  que	  el	  de	  la	  cinta	  transportadora,	  por	  lo	  que	  el	  coste	  total	  de	  las	  mesas	  y	  los	  muebles	  asciende	  a	  unos	  20.000€.	  	  Para	  este	  tipo	  de	  montaje	  necesitamos	  emplear	  a	  3	  operarios,	  2	  oficiales	  de	  2ª	  para	  realizar	  el	  montaje	  de	  la	  motocicleta,	  y	  un	  oficial	  de	  	  3ª	  para	  ir	  reponiendo	  las	   piezas	   que	   vamos	   utilizando,	   y	   ayudar	   en	   las	   tareas	   de	   montaje.	   A	   estos	  operarios	   también	  hay	  que	  añadir	   la	  presencia	  de	  un	  supervisor-­‐coordinador	  del	  trabajo	   realizado.	   Con	   este	   tipo	   de	  montaje,	   el	   coste	   de	   personal	   asciende	   a	   una	  cifra	  de	  53€/h.	  	  Con	   un	   montaje	   en	   estático,	   aproximadamente	   podríamos	   sacar	   una	  motocicleta	   completa	   cada	   100	  minutos,	   por	   lo	   que	   tendríamos	   una	   producción	  diaria	  de	  4,8	  motocicletas	  utilizando	  un	  solo	  turno	  de	  8	  horas.	  Como	  la	  tirada	  total	  de	  la	  producción	  es	  de	  600	  motocicletas,	  con	  este	  método	  de	  montaje,	  tendríamos	  la	  producción	  completa	  en	  125	  días.	  	  
7.3. Estimación	  de	  costes.	  	   A	  continuación,	  vamos	  a	  mostrar	  en	  la	  siguiente	  tabla	  el	  resumen	  los	  costes	  de	  cada	  método	  de	  montaje.	  	  Tabla	  2.	  Resumen	  de	  costes	  M.	  Lineal	  vs	  M.	  Estático	  
	   Lineal	   Estático	  
Almacenamiento	   1	  almacén	   2	  almacenes	  
Tiempo	   75	  días	   125	  días	  
Personal	   19	  operarios	  234€/h	   4	  Operarios	  53€/h	  
Total	  Personal	   2.667.600€	   212.00€	  
Mobiliario	   100.000€	   20.000	  
Precio	  total	   2.767.600€	   232.000€	  
Precio	  moto	   4.612,66€	   386,66€	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7.4. Elección	  del	  método	  de	  montaje.	  	   El	  primer	  factor	  a	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  decidir	  el	  método	  de	  montaje	  es	   el	   tiempo	   previsto	   de	   la	   entrega	   de	   las	  motocicletas.	   En	   nuestro	   caso	   no	   hay	  ningún	   tipo	   de	   presión	   en	   este	   aspecto,	   ya	   que	   no	   existe	   una	   fecha	   concreta	   de	  entrega	  de	  las	  motocicletas,	  por	  lo	  que	  nos	  daría	  lo	  mismo	  que	  estén	  fabricadas	  en	  758	  días	  o	  en	  125,	  ya	  que	  no	  existe	  prácticamente	  diferencia	  entre	  ellas.	  	  El	  otro	  factor	  importante	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  el	  precio.	  Podemos	  ver	  que	  el	  gasto	  en	  personal	  es	   la	  mayor	  diferencia	  existente	  entre	   los	  dos	  métodos.	  Lo	  alto	  del	   coste	   de	   producción	   en	   el	   método	   lineal	   es	   debido	   a	   la	   gran	   cantidad	   de	  operarios	  que	  participan	  en	  este	  método.	  	  Viendo	   la	   falta	   de	   importancia	   en	   el	   tiempo	   de	   fabricación,	   y	   la	   gran	  diferencia	   de	   costes	   entre	   los	   dos	   métodos,	   nos	   vemos	   obligados	   a	   escoger	   el	  método	   de	   montaje	   estático	   como	   el	   tipo	   de	   montaje	   que	   vamos	   a	   utilizar	   en	  nuestra	  fábrica.	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8. Fábrica	  y	  fabricación	  de	  la	  motocicleta.	  	  
8.1. Localización	  de	  la	  fábrica.	  	   La	   sede	   de	   nuestra	   fábrica	   hemos	   decidido	   localizarla	   en	   el	   Polígono	  Industrial	  Leganés	  Tecnológico,	  perteneciente	  a	  la	  localidad	  madrileña	  de	  Leganés.	  Uno	  de	  los	  factores	  que	  han	  influido	  para	  elegir	  esta	  localización,	  es	  la	  utilización	  de	  nuestra	  universidad	  	  en	  este	  polígono	  como	  vivero	  de	  empresas.	  	  	  Otro	  de	  los	  factores	  que	  han	  influido	  en	  la	  elección	  de	  este	  emplazamiento	  es	   que	   se	   encontrase	   en	   un	   enclave	   privilegiado	   en	   cuanto	   a	   comunicaciones	   se	  refiere,	   ya	  que	  este	  polígono	  está	   rodeado	  de	  varias	  de	   las	  principales	   vías	  de	   la	  comunidad	  de	  Madrid,	  como	  son	  la	  autovías	  M-­‐40,	  A-­‐42	  y	  M-­‐45,	  desde	  las	  cuales	  se	  podemos	   recoger	   las	   mercancías	   de	   nuestros	   distintos	   proveedores,	   así	   como	  distribuir	   nuestras	   motos	   de	   una	   manera	   rápida,	   cómoda	   y	   fácil.	   En	   cuanto	   a	  comunicaciones	  ferroviarias,	  encontramos	  la	  estación	  de	  mercancías	  del	  Abroñigal	  a	  unos	  15	  minutos.	  	  Para	   la	   fabricación	   de	   motocicletas	   necesitamos	   una	   nave	   industrial	   de	  aproximadamente	  1.200	  m2	  de	  superficie,	  dentro	  de	  la	  cual	  distribuiremos	  la	  nave	  en	  diferentes	  zonas	  dependiendo	  de	  su	  funcionalidad.	  	  La	   nave	   que	   hemos	   escogido	   se	   sitúa	   en	   la	   calle	  Margarita	   Salas	   con	   una	  superficie	  útil	  de	  1.380	  m2.	  Esta	  nave	  la	  hemos	  encontrado	  por	  medio	  de	  un	  portal	  inmobiliario,	  y	  el	  coste	  de	  su	  alquiler	  es	  de	  3.600€	  mensuales.	  
	  	  	  	  
Figura	  27	  Emplazamiento	  de	  la	  fábrica	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8.2. Layout.	  	   Una	   vez	   que	   disponemos	   de	   una	   nave	   en	   la	   que	   instalar	   la	   fábrica,	  realizamos	   una	   organización	   simple	   en	   diferentes	   zonas	   de	   trabajo.	   En	   primer	  lugar	  organizamos	  la	  entrada	  de	  material	  por	  un	  lateral	  de	  la	  fábrica,	  y	  la	  salida	  del	  producto	   finalizado	   por	   el	   lateral	   contrario	   a	   este,	   pudiendo	   tener	   una	  organización	  interna	  lineal	  y	  simple.	  	  En	  la	  división	  interna	  de	  la	  nave	  encontramos	  las	  siguientes	  zonas:	  almacén	  de	   materiales,	   zona	   de	   montaje,	   zona	   de	   test	   y	   calidad,	   oficinas	   y	   despachos,	  almacén	  de	  producto	  terminado	  y	  tienda.	  	  
	  
Figura	  28	  Layout	  de	  la	  fábrica	  	  En	  el	  almacén	  de	  materiales	  se	  situaran	  las	  mercancías	  según	  las	  vayamos	  recibiendo,	  colocándolas	  de	  forma	  ordenada	  para	  ser	  llevadas	  a	  la	  zona	  de	  montaje	  según	  vayan	  siendo	  requeridas	  por	   los	  operarios	  para	   su	  montaje.	  En	   la	   zona	  de	  montaje	  se	  montarán	  todas	  las	  piezas	  de	  la	  moto,	  dando	  vida	  a	  nuestra	  motocicleta.	  Esta	   motocicleta	   pasará	   a	   ser	   ensayada	   en	   la	   zona	   de	   test,	   y	   una	   vez	   que	   la	  motocicleta	  pasa	   los	  controles	  de	  calidad,	  pasará	  a	  ser	  colocada	  en	  el	  almacén	  de	  producto	  terminado.	  	  La	  mayoría	  del	  mobiliario	  que	  vamos	  a	  necesitar	  se	  situará	  en	  el	  almacén	  de	  materiales	   y	   la	   zona	   de	   montaje.	   Todo	   este	   mobiliario	   nos	   lo	   suministrará	   la	  empresa	  BikeLift.	  	  En	   la	   zona	   de	  montaje	   situaremos	   dos	   zonas	   independientes	   e	   iguales	   de	  trabajo,	   estas	  zonas	  estarán	  delimitadas	  por	  unos	  paneles	   informativos	  donde	  se	  colocarán	   información	   importante	  para	   realizar	  el	  montaje	  de	   las	  motocicletas,	   y	  un	   panel	   para	   la	   colocación	   de	   las	   herramientas.	   En	   estos	   paneles	   también	   se	  incluirán	   unos	   ordenadores	   de	   trabajo,	   destinados	   a	   resolver	   dudas,	   recibir	  información	   concerniente	   a	   las	   personalizaciones	   de	   cada	  motocicleta,	   así	   como	  para	   fichar	   las	  diferentes	  ordenes	  de	   trabajo	  necesarios	  para	   tener	   controlada	   la	  producción	  diaria.	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Rodeando	  cada	  zona	  de	  trabajo,	  encontramos	  distintas	  mesas	  en	  las	  que	  son	  almacenados	  los	  materiales	  necesarios	  para	  el	  montaje	  de	  las	  motos.	  A	  parte	  de	  las	  mesas,	   también	   encontramos	   estantes	   destinados	   al	   almacenamiento	   de	   piezas	  muy	   específicas,	   como	   son	   chasis,	   basculantes	   ruedas	   y	   motores,	   con	   unas	  dimensiones	   y	   formas	   que	   cuadran	   a	   la	   perfección	   con	   los	   contornos	   de	   estos	  elementos.	  	  
Figura	  29	  Distribución	  de	  la	  zona	  de	  trabajo	   	  Al	   lado	  de	   las	  mesas	  perimetrales	   y	   en	  una	  posición	   central	   entre	   las	   dos	  células	  de	  trabajo,	  nos	  encontramos	  con	   la	  maquinaria	  necesaria	  para	  el	  montaje	  de	   las	  ruedas.	  Esta	  máquina	  es	  una	  entalladora,	  y	  en	  nuestro	  caso	  hemos	  elegido	  Tyre	  Charger,	  que	  es	  la	  encargada	  de	  unir	  las	  llantas	  y	  los	  neumáticos.	  
	  
Figura	  30	  Entalladora	  Tyre	  Charger	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El	  principal	  protagonista	  de	   la	  zona	  de	  montaje	  es	   la	  mesa	  elevadora	  MAX	  500	   TWIN	   ARMS.	   Esta	  mesa	   dispone	   de	   tres	   sujeciones	   diferentes,	   destinadas	   a	  facilitar	  el	  montaje	  de	  una	  moto	  de	  principio	  a	  fin,	  es	  una	  de	  las	  mesas	  elevadoras	  más	   complejas	   y	   avanzadas	   del	   mercado.	   Estas	   tres	   sujeciones	   nos	   permiten	  sujetar	   la	   moto	   tanto	   por	   las	   ruedas	   como	   por	   el	   chasis	   o	   el	   motor,	  simplificándonos	  así	  el	  montaje	  de	  la	  moto	  en	  sus	  diferentes	  etapas.	  Esta	  mesa	  la	  escogemos	   con	  un	   accionamiento	   eléctrico,	   para	   poder	   regular	   la	   altura	   al	   gusto	  del	   cada	  operario,	  para	  que	  así	   se	  encuentre	  más	  cómodo	  y	   trabaje	  e	   forma	  más	  eficiente.	  	  
	  
Figura	  31	  Mesa	  elevadora	  Max	  500	  Twin	  Arms	  	  La	   otra	   máquina	   que	   utilizaremos	   en	   la	   zona	   de	   montaje	   es	   una	   grúa	  elevadora,	   que	   se	   destinara	   para	   elevar	   y	   transportar	   el	  motor.	   El	  motor	   Sherco	  que	   utilizamos	   tiene	   un	   peso	   de	   26	   kg,	   que	   supera	   los	   19	   kg	   que	   marca	   la	  normativa	  del	  peso	  muerto	  máximo	  que	  puede	  elevar	  un	  trabajador	  en	  repetidas	  ocasiones,	  por	  lo	  que	  es	  obligatorio	  el	  uso	  de	  este	  elevador.	  	  
	  
Figura	  32Grúa	  elevadora	  	  	  
Proyecto	  industrial	  y	  viabilidad	  económica	  de	  una	  moto	  de	  competición	  con	  estrategia	  externa.	  
	   44	  
	  En	  la	  zona	  destinada	  a	  los	  test	  de	  calidad,	  nos	  encontramos	  con	  la	  máquina	  de	  diagnóstico	  DYNA	  300	  SR.	  Esta	  máquina	  realiza	   los	   test	  de	  gases,	  aceleración,	  frenado,	   velocidad	  y	  par	   todo	  ello	   en	   la	  misma	  posición.	  Es	  una	  máquina	  de	   test	  muy	   novedosa,	   dado	   que	   realiza	   todos	   los	   ensayos	   en	   una	   misma	   máquina	   y	  posición,	   reduciendo	   los	   tiempos	   destinados	   a	   estos	   ensayos,	   y	   reduciendo	   el	  número	  de	  operarios	  en	  este	  departamento	  a	  un	  operario.	  	  
	  
Figura	  33	  Tester	  Dyna	  300	  SR	  	  A	   parte	   de	   todas	   estas	   máquinas,	   BikeLift	   también	   nos	   suministra	   las	  estanterías	   y	   el	   mobiliario	   necesarios	   para	   que	   el	   almacén	   de	   materiales	   se	  encuentre	  correctamente	  colocado	  y	  ordenado.	  	  	  A	  continuación	  se	  mostrará	  un	  pequeño	  resumen	  del	  presupuesto	  total	  que	  nos	  ha	  ofrecido	  la	  empresa	  BikeLift	  para	  toda	  la	  maquinaria	  ya	  explicada.	  	  	  
Tabla	  3	  Presupuesto	  de	  Mobiliario	  y	  Maquinaria	  
	   Unidades	   Precio	  
Mesa	  elevadora	  MAX	  500	   2	   5.805€	  
Grúa	  elevadora	   2	   421€	  
Entalladora	  Tyre	  Charger	   1	   1.497€	  
DYNA	  300	  SR	   1	   24.000€	  
Mobiliario	   16	   9.072€	  
	   Importe	  Total	   40.795€	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8.3. Proceso	  de	  fabricación.	  	   A	   continuación	   se	  va	  a	  explicar	  el	  proceso	   seguido	  desde	   la	   llegada	  de	   los	  materiales	   por	   parte	   de	   los	   proveedores,	   hasta	   que	   salen	   las	   motocicletas	  finalizadas	  por	  la	  puerta	  de	  la	  fábrica.	  	  	  También	   se	   va	   a	   realizar	   breve	   una	   explicación	   del	   montaje	   a	   modo	   de	  resumen	  del	  manual	  de	  montaje	  que	  se	  les	  suministraría	  a	  los	  operarios	  para	  que	  lo	  utilizaran	  de	  guía	  y	  ayuda.	  	  Por	   último	   se	   mostrara	   un	   resumen	   del	   tiempo	   de	   proceso	   empleado,	  realizando	   un	   cálculo	   del	   gasto	   que	   suponen	   las	   operaciones	   de	   montaje	   de	   la	  motocicleta.	  
8.3.1. Almacén	  de	  materiales	  	   El	  almacén	  de	  materiales	  es	  el	  primer	  lugar	  	  de	  nuestra	  fábrica	  que	  pisan	  los	  materiales	  necesarios	  para	  el	  montaje	  de	  la	  motocicleta.	  Una	  vez	  que	  recibimos	  los	  pedidos	  de	  los	  distintos	  proveedores,	  dos	  operarios	  se	  disponen	  a	  desembalar	  las	  cajas	  con	  las	  diferentes	  pieza	  y	  colocar	  en	  las	  estanterías.	  	  Estos	  operarios	  son	  oficiales	  de	  3ª,	  y	  tienen	  que	  tener	  la	  cualificación	  para	  manejar	  toros	  mecánicos	  y	  traspalets,	  ya	  que	  otra	  de	  las	  misiones	  que	  tienen	  es	  la	  de	   llevar	   los	   materiales	   necesarios	   en	   los	   momentos	   oportunos	   a	   la	   zona	   de	  montaje,	   para	   poder	   nutrir	   los	   dos	   puestos	   de	   trabajo	   de	   material,	   y	   que	   las	  interrupciones	  sean	  las	  menores	  posibles.	  	  
8.3.2. Zona	  de	  montaje	  	   En	  la	  zona	  de	  montaje	  nos	  encontramos	  con	  tres	  operarios	  por	  cada	  célula	  de	   trabajo.	  Estos	  operarios	   se	  agrupan	  en	  dos	   categorías,	  dos	  oficiales	  de	  2ª	  que	  serán	  los	  encargados	  de	  realizar	  el	  montaje	  real	  de	  la	  moto,	  y	  un	  oficial	  de	  3ª	  que	  se	  	  encargara	  de	  dar	  apoyo	  en	  los	  momentos	  necesarios,	  así	  como	  suministrar	  los	  materiales	   colocados	   en	   las	  mesas	   y	   estanterías	   de	   las	   células	   según	   van	   siendo	  necesarias.	  	  Por	  ejemplo,	  mientras	   los	  oficiales	  de	  2ª	  están	  realizando	  el	  montaje	  de	   la	  moto,	   el	   oficial	   de	   3ª	   se	   dedicará	   a	   realizar	   el	   montaje	   de	   la	   rueda	   en	   la	   llanta	  utilizando	  la	  entalladora,	  realizar	  el	  llenado	  de	  líquidos	  del	  motor.	  También	  será	  el	  encargado	   de	   comprobar	   en	   el	   ordenador	   las	   distintas	   personalizaciones	   que	   se	  pueden	  aplicar	  a	  las	  motocicletas,	  y	  consultar	  los	  manuales	  de	  ayuda.	  	  A	   parte	   de	   estos	   seis	   operarios	   destinados	   al	   montaje	   y	   ayuda,	   nos	  encontramos	  con	  un	  operario	  más	  con	  categoría	  de	  oficial	  de	  1ª.	  Este	  operario	  será	  el	  encargado	  de	  realizar	  las	  funciones	  de	  supervisor	  y	  controlador	  de	  los	  procesos	  de	  fabricación.	  También	  podrá	  prestar	  soporte	  en	  algún	  punto	  crítico	  del	  montaje,	  así	  como	  suplir	  a	  alguno	  de	  los	  operarios	  ante	  alguna	  ausencia	  eventual.	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8.3.3. Instrucciones	  de	  montaje.	  	   Las	  instrucciones	  de	  montaje	  es	  una	  pequeña	  memoria	  que	  los	  operarios	  de	  montaje	   tendrán	   que	   seguir	   paso	   a	   paso,	   ya	   que	   incluye	   todos	   los	   procesos,	   las	  herramientas	   que	   han	   de	   utilizar,	   y	   el	   tiempo	   en	   el	   que	   tienen	   que	  montar	   cada	  componente	  para	  poder	  estar	  dentro	  de	  la	  programación	  hecha	  por	  los	  ingenieros	  de	  la	  fábrica.	  	  A	   continuación	   vamos	   a	   mostrar	   un	   resumen	   del	   documento	   que	   se	   les	  mostrara	  a	  los	  operarios.	  	  
Conjunto	  chasis,	  basculante	  y	  motor.	  	   La	  primera	  acción	  a	  realizar	  es	  la	  elección	  de	  las	  piezas	  necesarias,	  en	  este	  caso	  se	  llevaran	  a	  la	  mesa	  de	  trabajo	  el	  amortiguador	  trasero,	  chasis	  y	  basculante.	  También	   se	   recogerá	   la	   grúa	   elevadora,	   en	   la	   que	   colocaremos	   el	   motor,	   y	   lo	  acercaremos	  también	  a	  la	  mesa	  de	  trabajo.	  	  	   Una	   vez	   en	   la	  mesa,	   el	  motor	   será	   anclado	   a	   la	  mesa	  mediante	   los	   brazos	  destinados	   a	   esta	   operación.	   Una	   vez	   que	   está	   anclado,	   cada	   operario	   colocará	  chasis	  y	  basculante	  en	  su	  posición,	  mientras	  que	  el	  otro	  operario	  introduce	  el	  eje	  común	  que	  tienen	  estas	  tres	  piezas.	  	  	   Acto	  seguido	  se	  coloca	  en	  su	  posición	  el	  amortiguador	  trasero,	  y	  se	  ajusta	  el	  balancín.	  Por	  último,	  en	  paralelo	  a	  la	  colocación	  del	  amortiguador,	  se	  ha	  procedido	  al	  montaje	  de	  la	  rueda	  trasera	  en	  la	  entalladora	  previamente	  se	  habrá	  montado	  en	  la	  llanta	  el	  disco	  de	  freno	  y	  la	  corona.	  Este	  conjunto	  es	  colocado	  en	  su	  posición	  al	  terminar	  el	  ajuste	  del	  balancín	  	  	   El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  15	  minutos	  	  
Conjunto	  delantero:	  Tija,	  Horquilla	  y	  rueda.	  	   Para	  esta	  operación	  necesitamos	  tija,	  horquilla	  y	  rueda	  delantera.	  Mientras	  estas	  piezas	  son	  colocadas	  en	   torno	  a	   la	  mesa	  de	   trabajo,	  se	   finaliza	   la	  operación	  anterior	   con	   el	   tensado	   de	   la	   cadena	   que	   trasmite	   el	  movimiento	   del	  motor	   a	   la	  rueda	  trasera.	  	  Una	   vez	   que	   tenemos	   todas	   las	   piezas,	   anclamos	   el	   cuerpo	   de	   la	  moto	   ya	  montado	  por	  la	  rueda	  trasera.	  Acto	  seguido	  se	  coloca	  la	  tija	  sujetándola	  a	  la	  parte	  delantera	   del	   chasis.	   Por	   último,	   se	   le	   agrega	   la	   horquilla	   delantera	   a	   la	   tija,	  teniendo	  ya	  montado	  el	  conjunto	  de	  la	  suspensión	  delantera.	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Mientras	   todos	   estos	   trabajos	   se	   están	   realizando,	   uno	   de	   los	   operarios	  realiza	  el	  montaje	  de	  la	  rueda	  delantera,	  procediendo	  al	  montaje	  del	  disco	  de	  freno	  en	  la	  llanta,	  y	  al	  entallaje	  del	  neumático	  en	  esta.	  Una	  vez	  la	  rueda	  está	  montada	  y	  la	  colocación	  de	  la	  horquilla	  ha	  finalizado,	  se	  coloca	  la	  rueda	  y	  se	  áncala	  a	  la	  horquilla	  introduciendo	  su	  eje.	  	  El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  20	  minutos	  	  
Conjunto	  superior:	  Depósito	  y	  Aribox.	  	   Como	   ya	   tenemos	   las	   dos	   ruedas	   y	   el	   chasis	   completamente	  montado,	   se	  modificaran	   la	   sujeción	  de	   este	   conjunto	   sobre	   la	  mesa,	   quedando	   sujetado	   todo	  por	  medio	  de	   los	  agarres	  para	   las	   ruedas.	   	  Mientras	   se	  modifican	   los	  anclajes,	   se	  acercan	  a	  la	  mesa	  el	  depósito	  de	  combustible	  y	  el	  airbox.	  	  La	  primera	  pieza	  que	   se	   coloca	  de	  este	   conjunto	  es	  el	   airbox.	  Por	   la	  parte	  superior	   del	   chasis,	   se	   introducen	   los	   conductos	   de	   admisión	   de	   aire	   que	   irán	  colocados	   en	   la	   parte	   delantera	   de	   la	   motocicleta.	   Acto	   seguido	   será	   anclado	   el	  airbox	  al	  chasis.	  	  Una	  vez	  posicionado	  el	  chasis,	  se	  introduce	  el	  depósito	  de	  gasolina,	  una	  vez	  que	  está	  posicionado	  se	  conecta	  el	  manguito	  de	  la	  gasolina	  al	  motor,	  asegurándose	  de	   que	   no	   queda	   pinzado	   en	   ningún	   momento,	   permitiendo	   la	   circulación	   del	  fluido.	  Una	  vez	  que	  esta	  comunicación	  de	  fluido	  es	  permitida	  se	  fija	  el	  depósito	  al	  chasis	  y	  al	  airbox.	  	  El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  20	  minutos	  	  	  
Mandos,	  Electrónica	  y	  escape.	  	   Para	  esta	  operación	  será	  necesario	   traer	  multitud	  de	  piezas,	  por	   lo	  que	  se	  hará	  de	  forma	  escalonada.	  Lo	  primero	  que	  acercaremos	  será	  todas	  las	  piezas	  que	  encontrare	  en	  la	  dirección	  de	  la	  moto,	  como	  son	  semimanillares	  y	  las	  manetas	  de	  embrague	  y	  freno.	  Una	  vez	  que	  disponemos	  de	  estas	  piezas	  en	  la	  mesa	  elevadora,	  se	   montarán	   los	   semimanillares,	   y	   sobre	   ellos	   se	   colocaran	   las	   dos	   manetas,	   y	  después	   las	   dos	   empuñaduras.	   Una	   vez	   que	   está	   todo	   fijo,	   se	   conectará	   el	  acelerador	   al	  motor	  mediante	   el	   cable	   correspondiente	   para	   ello,	   análogamente,	  también	  se	  conecta	  la	  maneta	  de	  embrague	  con	  el	  embrague	  situado	  en	  el	  motor.	  Por	  último,	  se	  conectará	  la	  maneta	  del	  freno	  con	  el	  freno	  delantero,	  y	  se	  rellenará	  del	   líquido	   necesario	   para	   que	   funcione,	   esta	   operación	   también	   se	   hará	   con	   el	  freno	  trasero.	  	  Una	  vez	  finalizado	  este	  proceso,	  ya	  nos	  encontramos	  en	  la	  mesa	  de	  trabajo	  las	  siguientes	  piezas	  que	  necesitaremos	  para	  el	  montaje.	  Estas	  piezas	  serán	  las	  que	  se	   corresponden	   con	   todo	   el	   apartado	   electrónico	   de	   la	   moto.	   Lo	   primero	   que	  colocaremos	  será	  el	  dashboard	  en	  la	  araña	  correspondiente	  en	  la	  parte	  delatara	  del	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chasis.	  Acto	  seguido	  se	  colocará	  la	  centralita	  en	  la	  chapa	  del	  chasis	  destinado	  para	  ello,	  y	  por	  último	  se	  conectarán	  todos	  los	  cables	  a	  sus	  diferentes	  conectores.	  	  Mientras	  se	  conectan	  todos	  los	  cables	  a	  los	  dispositivos,	  otro	  operario	  será	  el	   encargado	   de	   conectar	   el	   tubo	   de	   escape	   al	   motor	   y	   sujetarlo	   al	   chasis.	   Por	  último	  se	  recurre	  a	  la	  colocación	  del	  radiador	  en	  la	  parte	  baja	  delantera	  del	  chasis,	  conectando	  los	  conductos	  de	  entrada	  y	  salida	  del	  refrigerante	  entre	  el	  motor	  y	  el	  radiador.	  	  El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  20	  minutos.	  	  
Conjunto	  exterior:	  Carenado.	  	  	   Llegados	   a	   este	   punto	   se	   podría	   decir	   que	   tendríamos	   la	   moto	  completamente	  montada.	   Lo	   único	   que	   faltaría	   seria	   el	   conjunto	   aerodinámico	   y	  protector	  exterior.	  Esta	  pieza	  es	  el	  carenado.	  	  	   El	  carenado	  que	  hemos	  elegido	  se	  compone	  de	  tres	  piezas.	  La	  primera	  que	  colocaremos	  es	  la	  pieza	  delantera.	  Esta	  pieza	  es	  la	  que	  se	  corresponde	  con	  el	  morro	  de	   la	   moto,	   la	   cúpula	   y	   parte	   de	   lateral	   de	   la	   motocicleta.	   Para	   montarla	   la	  introducimos	  por	   la	   parte	  delantera	   y	   la	   conectamos	  directamente	   a	   las	   orejetas	  del	  chasis	  diseñadas	  para	  ello.	  	  	   La	  segunda	  pieza	  es	  la	  parte	  inferior	  del	  carenado.	  Esta	  pieza	  cubre	  la	  parte	  inferior	  de	   la	  moto	   	   y	   el	   resto	  de	   los	   laterales	  de	   la	  moto.	  Esta	  pieza	   a	  parte	  del	  chasis,	  se	  conecta	  también	  con	  la	  pieza	  parte	  delantera	  del	  carenado,	  quedándose	  totalmente	   sellado,	   para	  que	  no	   se	   interrumpa	   la	   canalización	  del	   aire	   a	   su	  paso	  por	  esta	  zona.	  	  	   Por	  último	  se	  colocara	  la	  pieza	  que	  se	  corresponde	  con	  el	  asiento	  y	  el	  colín	  de	  la	  moto.	  Esta	  pieza	  se	  coloca	  sobre	  chasis	  y	  subchasis,	  y	  también	  se	  sella	  con	  la	  parte	  delantera	  del	  carenado.	  	  	   El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  15	  minutos.	  
Comprobaciones.	  	  	   Una	  vez	  que	  se	  aprieta	  el	  último	  tornillo	  del	  carenado,	  nos	  encontramos	  con	  la	   moto	   perfectamente	   montadas.	   Pero	   antes	   de	   bajar	   la	   moto	   de	   la	   mesa	   de	  montaje,	  se	  han	  de	  realizar	  un	  pequeño	  número	  de	  comprobaciones,	  destinadas	  a	  	  que	  la	  moto	  no	  tenga	  que	  volver	  a	  pasar	  por	  el	  puesto	  de	  trabajo.	  	  	   Estas	   comprobaciones	   consisten	   en	   hacer	   girar	   las	   ruedas,	   asegurarse	   de	  ninguna	   pieza	   o	   tornillo	   esta	   suelto.	   También	   se	   ha	   de	   revisar	   que	   el	   cuadro	   de	  mandos	  funciona,	  y	  que	  se	  encienden	  todos	  los	  pilotos.	  Otro	  de	  los	  puntos	  a	  revisar	  son	   los	   frenos	   y	   el	   cambio	   de	   marchas,	   se	   tiene	   que	   comprobar	   que	   los	   frenos	  funcionan	   correctamente,	   y	   que	   entran	   y	   salen	   todas	   las	   marchas	   de	   las	  motocicletas.	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   Cuando	   se	   han	   revisado	   todos	   estos	   puntos,	   es	   colocada	   sobre	   una	   de	   las	  barras	   del	   chasis	   con	   remaches,	   la	   placa	   que	   acredita	   el	   número	   de	   serie	   de	   la	  motocicleta,	  esta	  acción	  da	  por	  finalizada	  la	  fabricación	  de	  la	  moto.	  	   El	  tiempo	  estimado	  para	  esta	  operación	  es	  de	  10	  minutos	  	  
8.3.4. Test	  y	  calidad.	  	   Una	   vez	   finalizado	   el	   montaje	   de	   la	   motocicleta	   y	   se	   han	   realizado	   las	  comprobaciones	  necesarias,	  la	  moto	  pasa	  a	  la	  zona	  de	  test	  y	  ensayos	  de	  calidad.	  En	  esta	   estancia	   encontraremos	   trabajando	   a	   un	   único	   operario	   con	   categoría	   de	  oficial	  de	  2ª.	  	  Este	   operario	   es	   el	   encargado	   de	   recoger	   la	  motocicleta	   de	   las	   células	   de	  montaje	  una	  vez	  ha	  sido	  concluido	  el	  montaje,	  y	  subirla	  a	  la	  máquina	  de	  test	  Dyna	  300	  SR.	  Una	  vez	  la	  moto	  esta	  subida,	  el	  operario	  será	  el	  encargado	  de	  realizar	  los	  análisis.	  	  Primero	   se	   controlan	   los	   niveles	   de	   líquidos	   de	   la	   moto,	   así	   como	   el	  funcionamiento	   integro	   de	   toda	   la	   electrónica	   de	   la	   que	   dispone	   la	   moto.	   Acto	  seguido	  se	  realiza	  un	  arranque	  del	  motor,	  y	  se	  realizan	  los	  test	  de	  velocidad	  y	  par,	  también	  se	  realiza	  un	  examen	  de	  frenada	  y	  se	  le	  hace	  pasar	  un	  test	  de	  emisiones	  de	  humo.	  Todos	  estos	  test,	  tienen	  que	  estar	  acordes	  a	  las	  normativas	  vigentes,	  y	  estar	  desacuerdo	   con	   las	   especificaciones	   que	   suministramos	   con	   los	   papeles	   de	   la	  motocicleta.	  	  
8.3.5. Almacén	  de	  producto	  finalizado.	  	   Una	  vez	  que	  la	  motocicleta	  ha	  pasado	  los	  test	  necesarios,	  pasara	  al	  almacén	  de	  producto	  terminado.	  En	  este	  almacén	  trabaja	  un	  oficial	  de	  3ª.	  Este	  operario	  será	  el	  encargado	  de	  recoger	  la	  motocicleta	  en	  cuanto	  se	  baje	  de	  la	  máquina	  de	  test,	  y	  llevarla	  al	  almacén	  y	  colocarla	  en	  su	  lugar	  correspondiente.	  	  El	   almacén	  estará	  organizado	  por	  un	  sistema	  de	  colas	  FIFO	   (First	   In,	  First	  Out),	  por	  el	  que	  la	  primera	  moto	  que	  se	  fabrica	  y	  se	  introduce	  en	  el	  almacén,	  será	  la	  primera	  motocicleta	  en	  salir	  a	  la	  venta.	  	  En	  el	  almacén	  también	  encontramos	  una	  zona	  apartada	  destinada	  a	  colocar	  las	  motocicletas	  que	  se	  han	  fabricado	  con	  algún	  tipo	  de	  personalización	  particular,	  evitando	  así	  que	  sean	  introducidas	  en	  la	  cola	  de	  salida	  normal,	  y	  evitando	  posibles	  equivocaciones.	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8.3.6. Oficinas	  y	  despachos.	  	   Una	  parte	  independiente	  y	  separada	  del	  resto	  de	  la	  fábrica	  será	  la	  destinada	  a	  oficinas	  y	  despachos.	   	  Encontraremos	  2	  zonas	  diferenciadas,	  una	  de	  estas	  zonas	  se	   corresponde	   con	   una	   sala	   de	   juntas,	   con	   espacio	   para	   acoger	   a	   todos	   los	  trabajadores	  de	  la	  fábrica,	  y	  estará	  destinada	  a	  realizar	  reuniones	  de	  producción	  y	  trabajo	  en	  equipo,	  así	  como	  para	  reuniones	  de	  dirección.	  	  La	  otra	  zona	  que	  nos	  encontramos	  es	  la	  que	  se	  corresponde	  con	  el	  trabajo	  de	  oficina.	  En	  esta	  sala	  nos	  encontramos	  con	  5	  mesas.	  2	  de	  estas	  mesas	  serán	  las	  destinadas	   a	   que	   trabajen	   dos	   administrativos,	   que	   serán	   los	   encargados	   de	  realizar	   todas	   las	   tareas	  administrativas	  así	   como	   llevar	   los	  pedidos	   referentes	  a	  las	  motocicletas.	  	  	  Otras	   dos	   de	   las	   mesas	   serán	   utilizadas	   por	   ingenieros.	   Estos	   ingenieros	  serán	   los	   encargados	   de	   realizar	   las	   tareas	   de	   diseño,	   control	   de	   la	   producción,	  mantenimiento	  de	  la	  maquinaria	  y	  mejora	  en	  los	  procesos	  de	  fabricación.	  La	  última	  mesa	  será	  la	  que	  ocupe	  el	  gerente	  de	  la	  fábrica	  	  
8.3.7. Tienda.	  	   La	   última	   zona	   significativa	   de	   la	   fábrica	   es	   la	   tienda.	   Situada	   al	   lado	   del	  almacén	   de	   producto	   definitivo	   tendrá	   una	   exposición	   de	   unas	   10	  motocicletas.	  También	  se	  intentara	  llegar	  a	  acuerdos	  con	  proveedores	  de	  cascos,	  artículos	  y	  ropa	  destinada	   a	   la	   motocicleta	   homologado	   para	   ser	   utilizado	   en	   circuito	  proporcionándoles	   un	   punto	   de	   venta,	   a	   cambio	   de	   que	   la	   fábrica	   se	   lleve	   un	  porcentaje	   de	   beneficio	   de	   dichas	   ventas.	   El	   encargado	   de	   la	   tienda	   será	   un	  empleado	  con	  categoría	  de	  administrativo,	   será	  el	  encargado	  de	  ventas	  y	   control	  de	  los	  artículos	  de	  equipamiento	  vendidos	  en	  la	  tienda.	  	  
8.3.8. Tiempo	  total	  del	  proceso.	  	   A	  continuación	  se	  va	  a	  realizar	  un	  resumen	  de	  tiempo	  de	  fabricación	  de	   la	  motocicleta.	   En	   esta	   estimación	   de	   tiempos	   se	   han	   tenido	   en	   cuenta	   el	   tiempo	  necesario	  de	  descanso	  de	  los	  operarios,	  también	  se	  ha	  sumado	  un	  5%	  del	  tiempo	  en	   cada	   proceso	   por	   tiempos	   improductivos.	   Aunque	   con	   el	   paso	   del	   tiempo	   se	  podría	   llegar	   a	   optimizar	   los	   procesos,	   y	   disponer	   de	   una	  moto	   fabricada	   en	   un	  tiempo	  ligeramente	  menor.	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Tabla	  4	  Tiempos	  de	  fabricación	  
Proceso	   Tiempo	  estimado	  de	  proceso	  Conjunto	  chasis,	  basculante	  y	  motor	   15	  minutos	  Conjunto	  delantero:	  Tija,	  Horquilla	  y	  rueda	   20	  minutos	  Conjunto	  superior:	  Deposito	  y	  Aribox	   20	  minutos	  Mandos,	  Electrónica	  y	  escape	   20	  minutos	  Conjunto	  exterior:	  Carenado	   15	  minutos	  Comprobaciones	   10	  minutos	  Tiempos	  improductivos	  y	  descansos	   15	  minutos	  
Tiempo	  Total	   115	  minutos	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9. Estudios	  Económicos.	  	  
9.1. Estudio	  de	  costes.	  	   Para	   el	   análisis	   de	   los	   costes,	   nos	   hemos	   basado	   en	   la	   información	  suministrada	  por	  la	  asociación	  Moto	  Engineering	  Foundation	  (MEF).	  La	  asociación	  nos	  suministra	  una	  tabla	  del	  coste	  medio	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  piezas	  utilizadas	  en	  una	  motocicleta	   si	   se	  hiciera	  un	  pedido	  de	  600	  unidades.	  En	  ese	   listado	   también	  viene	   el	   salario	   medio	   estipulado	   para	   los	   trabajadores	   de	   los	   diferentes	  trabajadores	  que	  podemos	  encontrar	  en	  una	  fábrica.	  Esta	  tabla,	  será	  incluida	  en	  la	  memoria	  en	  el	  Anexo	  I.	  	  A	  continuación	  se	  mostrará	  una	  tabla	  del	  coste	  del	  personal.	  Esta	  tabla	  se	  ha	  elaborado	  teniendo	  en	  cuenta	  que,	  para	  fabricar	   las	  600	  unidades,	  necesitaremos	  trabajar	   75	  días,	   ya	   que	   como	   tenemos	  dos	   línea,	   y	   tardamos	  unas	  dos	  horas	   en	  sacar	  una	  motocicleta,	  tendríamos	  disponibles	  8	  motos	  en	  un	  día	  de	  trabajo	  con	  un	  turno	  de	  8	  horas.	  	  
Tabla	  5	  Costes	  de	  Personal	  
Puesto	   Operarios	   Coste	  Almacén	  de	  materiales	   2	   12.000€	  Zona	  de	  montaje	   7	   57.000€	  Test	  y	  calidad	   1	   7.800€	  Almacén	  de	  producto	  finalizado	   1	   6.000€	  Despachos	  y	  oficinas	   5	   58.800€	  Tienda	   1	   8.400	  
Coste	  total	  de	  empleados	   	   150.000€	  	  	  En	   la	   siguiente	   tabla	   se	   va	   a	  mostrar	  un	   resumen	  de	   los	  proveedores	  que	  hemos	  utilizado,	  así	  como	  el	  coste	  unitario	  del	  material	  que	  nos	  han	  suministrado.	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Tabla	  6	  Gasto	  total	  en	  proveedores	  de	  componentes	  
Producto	   Proveedor	   Precio	  Neumático	  delantero	   MEF	   40€	  Neumático	  trasero	   MEF	   50€	  Llanta	  delantera	   MEF	   78€	  Llanta	  trasera	   MEF	   85€	  Pinza	  de	  freno	  delantera	   MEF	   110€	  Pinza	  de	  freno	  trasera	   MEF	   98€	  Disco	  de	  freno	  delantero	   MEF	   86€	  Disco	  de	  freno	  trasero	   MEF	   74€	  Pastilla	  de	  freno	  delantera	   MEF	   24€	  Pastilla	  de	  freno	  trasera	   MEF	   18€	  Maneta	  de	  freno	   Brembo	   70€	  Pedal	  de	  freno	   AJP	   50€	  Maneta	  de	  embrague	   Calleja	   13€	  Palanca	  de	  cambio	   Calleja	   6€	  Rodamientos	   SKF	   47€	  Horquilla	   Öhlins	   178€	  Amortiguador	   MEF	   102€	  Carenado	   Speed	  Fiber	   212€	  Motor	   MEF	   950€	  Cadena	  de	  transmisión	   MEF	   42€	  Airbox	   MecaPlast	   176€	  Radiador	   TaleoTecnoracing	   237€	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Depósito	   Pall	  Kern	   110€	  Tubo	  de	  escape	   JAC	  motors	   220€	  Carburador	   MEF	   63€	  Cuerpo	  inyector	   MEF	   72€	  Centralita	   MEF	   200€	  Empuñadura	  acelerador	   MEF	   28€	  Empuñadura	  izquierda	   MEF	   12€	  
Precio	  unitario	  por	  moto	   	   3.451€	  	  	  Por	  último,	  en	  la	  siguiente	  tabla,	  se	  muestra	  el	  resumen	  total	  de	  gastos	  que	  supondría	  la	  fabricación	  de	  600	  motos	  de	  competición.	  	  	  
Tabla	  7	  Resumen	  de	  gastos	  
Producto	   Precio	  total	   Precio	  por	  moto	  Componentes	   2.094.600€	   3.451€	  Chasis	  y	  basculante	   482.000€	   803€	  Mobiliarios	   40.795€	   68€	  Edificio	   10.800€	   18€	  Empleados	   150.000€	   250€	  
Precio	  total	   	   4.590€	  	  	  Como	   podemos	   ver	   en	   la	   tabla,	   el	   importe	   total	   es	   de	   4.590€,	   que	   un	  presupuesto	  ligeramente	  menor	  a	  los	  4.750€	  que	  nos	  imponía	  la	  asociación,	  por	  lo	  que	  podemos	  afirmar	  que	  estamos	  dentro	  de	  los	  márgenes	  impuestos.	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9.2. Ventas.	  
9.2.1. Estudio	  de	  mercado.	  	   El	  mundo	  del	  motociclismo	  es	  actualmente	  uno	  de	  los	  deportes	  con	  mayor	  seguimiento	  en	  nuestro	  país,	  pero	  aun	  así,	  el	  público	  objeto	  al	  que	  se	  dirige	  nuestro	  producto	   se	   comprende	  en	  edades	  de	  entre	  15	  y	  40	  años	  y	  es	  mayoritariamente	  masculino,	   con	  un	  poder	  adquisitivo	  medio	  o	  alto,	  y	   con	  un	  alto	  grado	  de	  pasión	  por	  las	  motos.	  	  En	  nuestro	  país	  disponemos	  de	  cuatro	  circuitos	  con	  carreras	  en	  el	  mundial	  de	  velocidad,	  pero	  aparte	  de	  estos,	  contamos	  con	  un	  gran	  número	  de	  circuitos,	  que	  dado	  a	  las	  bondades	  de	  nuestro	  clima,	  ofrecen	  un	  gran	  número	  de	  días	  en	  los	  que	  se	  puede	  rodar	  en	  ellos.	  	  En	   la	  mayoría	   de	   los	   17	   circuitos	   de	   los	   que	  disponemos	   en	  nuestro	   país,	  existe	  un	  sistema	  de	  renting	  de	  motocicletas.	  Este	  sistema	  se	  basa	  en	  el	  alquiler	  de	  motocicletas	   durante	   unos	   15	   minutos	   (dependiendo	   del	   circuito	   el	   tiempo	   de	  alquiler	  varia)	  por	  un	  importe	  de	  unos	  150€.	  La	  pega	  que	  tienen	  estos	  alquileres	  es	  que	  son	  motos	  de	  calle	  potentes,	  pero	  no	  de	  competición.	  En	  nuestro	  caso	   lo	  que	  nosotros	  ofreceríamos	  es	  una	  motocicleta	  puramente	  de	  competición	  a	  disposición	  de	  los	  circuitos.	  	  	  Otra	  de	   las	  posibles	   salidas	   a	  nuestras	  motocicletas,	   es	   el	   alquiler	  de	  ellas	  para	   la	  categoría	  de	  pre-­‐moto	  3	  del	   campeonato	  de	  España	  de	  velocidad.	  Esta	  es	  una	  categoría	  con	  una	  reglamentación	  técnica	  similar	  a	  la	  utilizada	  en	  MotoStudent,	  y	  que	  está	  destinada	  al	  a	  formación	  de	  jóvenes	  pilotos,	  antes	  de	  dar	  el	  paso	  a	  motos	  con	  una	   complejidad	   técnica	   superior	   como	   las	  disponibles	   en	  el	   campeonato	  de	  España	  de	  velocidad	  en	  la	  categoría	  de	  Moto3.	  
9.2.2. Propuesta	  de	  negocio.	  	   Una	   vez	   realizado	   un	   estudio	   de	   mercado	   nos	   damos	   cuenta	   que	   las	   dos	  salidas	  que	  hemos	  visto	  son	  completamente	  compatibles.	  	  Por	  esto,	  nuestra	  propuesta	  de	  negocio	  es	  destinar	  un	  número	  reducido	  de	  la	   producción	   (unas	   20	   motocicletas)	   para	   la	   venta	   de	   nuestras	   motocicletas	   a	  equipos	  de	  la	  categoría	  pre-­‐moto	  3	  por	  un	  valor	  de	  unos	  5.500€,	  incluso	  se	  podría	  ofrecer	   en	   el	   paquete	   el	   asesoramiento	   técnico	   en	   carrera	   por	   parte	   de	   los	  miembros	  de	  nuestro	  grupo	  de	  trabajo.	  Otra	  de	  las	  salidas	  seria	  la	  creación	  de	  un	  equipo	  propio	  dentro	  de	   la	   categoría	   y	   la	  búsqueda	  de	  pilotos	  para	   completar	   la	  temporada.	  	  Por	  otro	  lado	  con	  las	  580	  motocicletas	  restantes	  crearíamos	  un	  sistema	  de	  venta	   a	   los	   circuitos	   para	   que	   pudieran	   ofrecer	   motocicletas	   puramente	   de	  competición	  en	  sus	  sistemas	  de	  renting.	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En	   este	   punto	   nos	   encontramos	   con	   dos	   posibilidades,	   la	   venta	   de	   las	  motocicletas	   a	   los	   circuitos,	   por	  un	   importe	  de	  5.250€	   rebajándose	  este	   importe	  dependiendo	  de	  los	  lotes,	  pudiendo	  llegar	  a	  un	  importe	  mínimo	  de	  4.750€.	  	  	  De	   otro	   modo,	   también	   ofreceríamos	   el	   alquiler	   a	   los	   circuitos	   más	  pequeños	  con	  menos	  poder	  adquisitivo,	  el	  coste	  del	  alquiler	  seria	  1.000€	  al	  mes.	  Con	   este	  precio,	   ellos	  podrían	   alquilar	   las	  motocicletas	  durante	  media	  hora	   a	   un	  precio	   de	   100€,	   por	   lo	   que	   también	   obtendría	   un	   beneficio	   de	   manera	  relativamente	  sencilla.	  	  Dada	  nuestra	  posición	  en	  el	  centro	  de	  la	  península,	  nos	  encontramos	  en	  una	  situación	  privilegiada,	  ya	  que	  no	  nos	  encontramos	  lejos	  de	  ningún	  circuito.	  Por	  este	  motivo,	   primero	   ofreceremos	   nuestras	   motocicletas	   a	   circuitos	   situados	   en	  Cataluña	  y	   la	  Comunidad	  Valenciana	  dado	  que	  son	   lugares	  con	  un	  gran	  arraigo	  y	  pasión	  por	  las	  competiciones	  de	  motociclismo.	  Seguidamente	  distribuiremos	  a	  los	  circuitos	   localizados	   en	   sur,	   ya	   que	   tanto	   en	   Andalucía	   como	   en	   la	   zona	   sur	   de	  Castilla	   la	  Mancha	  nos	  encontramos	  con	  un	  gran	  número	  de	  circuitos.	  Por	  último	  daríamos	   servicio	   a	   los	   cirquitos	   que	   esta	   mas	   disgregados	   por	   el	   resto	   de	   la	  península.	  	  
9.2.3. Plan	  de	  marketing.	  	   El	  método	  más	  rápido	  y	  sencillo	  de	  publicitarse	  es	   la	  creación	  de	  una	  web	  propia	  en	  la	  que	  detallar	  los	  productos	  y	  tipos	  de	  servicios	  que	  ofrecemos.	  	  	  Por	  otro	  lado,	  	  también	  se	  recurrirá	  a	  hacer	  visitas	  a	  los	  circuitos	  con	  una	  de	  nuestras	   motocicletas	   a	   modo	   de	   muestra.	   De	   este	   modo	   verán	   rodar	   nuestra	  motocicleta,	  valorándola,	  e	  informándolos	  de	  primera	  mano.	  	  Otro	  modo	  de	  publicitarnos	  es	  la	  asistencia	  a	  eventos	  como	  ferias	  de	  motor,	  y	   carreras	   de	   las	   distintas	   competiciones	   que	   se	   desarrollan	   en	   nuestro	   país,	   así	  como	  alquilar	  espacios	  publicitarios	  en	  prensa	  especializada.	  	  En	   cuanto	   a	   la	   participación	   en	   la	   categoría	   de	   pre-­‐moto	   3,	   la	   mejor	  publicidad	  es	  mostrar	  nuestra	  motocicleta	  en	  una	  de	   las	  carreras	  de	   la	  categoría.	  Para	  ello	  permitiríamos	  participar	   con	  nuestra	  motocicleta	  a	  un	  piloto	   con	  algún	  tipo	  de	  experiencia	  para	  poder	  obtener	  un	  buen	  resultado	  en	  el	  fin	  de	  sema	  de	  la	  carrera.	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9.2.4. Análisis	  mediante	  DAFO.	  	   Para	   poder	   visualizar	   de	   una	  manera	   rápida	   y	   sencilla	   recurriremos	   a	   un	  análisis	  de	  debilidades	  y	  fortalezas	  mediante	  el	  método	  DAFO,	  pudiendo	  entender	  así	  la	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  nuestra	  empresa.	  	  
Tabla	  8	  Análisis	  DAFO	  
Debilidades	   Amenazas	  
• Modelo	  único	  
• Presupuesto	  limitado	  
• Ausencia	  de	  imagen	  inicial	   • Otros	  sistemas	  de	  renting	  • Preferencias	   por	   correr	   con	  moto	  propia	  
• Presencia	   de	   equipos	  consagrados	  en	  Pre-­‐Moto	  3	  
Fortalezas	   Oportunidades	  
• Precio	  reducido	  
• Ofertar	  motos	   de	   competición	   a	  renting	   • Arraigo	   de	   competiciones	  motociclistas	  en	  nuestro	  país	  • Mejora	   de	   procesos	   y	  abaratamiento	   de	   costes	   y	  proveedores	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10. Conclusiones.	  	   Una	   vez	   finalizado	   todo	   el	   análisis	   de	   costes,	   y	   tras	   el	   contacto	   con	   los	  distintos	  proveedores,	   se	  puede	  afirmar	  que	   se	  ha	  desarrollado	  una	  metodología	  destinada	   a	   lograr	   la	   fabricación	   de	   600	   motocicletas	   de	   competición.	   Esta	  metodología	   se	   enmarca	   dentro	   del	   cumplimiento	   de	   la	   reglamentación	   de	   la	  competición	  organizada	  por	  la	  asociación	  MEF,	  MotoStudent	  tercera	  edición.	  	  Tras	  el	  estudio	  detallado	  en	  este	  proyecto,	  se	  ha	  visto	  que	  la	  fabricación	  de	  600	  motocicletas	  por	  un	  importe	  inferior	  a	  4.750€	  es	  completamente	  viable.	  Esto	  lo	  podemos	  afirmar	  a	  la	  vista	  de	  que	  el	  coste	  unitario	  de	  nuestra	  motocicleta	  es	  de	  4.590€.	  	  Este	   coste	  unitario	   se	  ha	  podido	   conseguir	   gracias	   al	   estudio	   realizado	  de	  los	  proyectos	  de	  viabilidad	  relazados	  en	  las	  ediciones	  anteriores,	  que	  se	  realizaron	  bajo	  una	  reglamentación	  muy	  similar	  a	  la	  que	  hemos	  utilizado	  en	  este	  proyecto.	  	  Otro	   de	   los	   factores	   que	   ha	   tenido	   gran	   influencia	   en	   el	   ajuste	   del	  presupuesto	   ha	   sido	   el	   análisis	   que	   se	   ha	   realizado	   de	   las	   distintas	   cadenas	   de	  montaje,	  optando	  por	  la	  versión	  más	  económica	  y	  viable	  dado	  de	  la	  corta	  tirada	  de	  producción	  que	  tenemos,	  por	  eso	  recurrimos	  a	  un	  sistema	  de	  montaje	  estático.	  	  Por	  último,	  el	  sistema	  de	  venta	  que	  hemos	  programado,	  con	  la	  participación	  en	   una	   competición	   de	   prestigio	   a	   nivel	   nacional,	   y	   proponiendo	   un	   sistema	   de	  venta	  y	  alquiler	  de	  motocicletas	  a	  circuitos	  para	  utilizarlas	  a	  modo	  de	  renting,	  es	  un	  método	  innovador	  y	  original	  para	  dar	  salida	  a	  una	  pequeña	  fábrica	  de	  motocicletas	  de	  competición,	  proporcionando	  una	  fuente	  de	  ingresos	  bastante	  segura.	  	  Por	   otro	   lado,	   se	   propone	   un	   sistema	   de	   montaje	   con	   unos	   tiempos	   de	  montaje	  un	  poco	  elevados	  para	  los	  estándares	  utilizados	  en	  otras	  fábricas.	  Esto	  es	  una	  mejora	  a	  tener	  encuentra	  en	  la	  evolución	  de	  la	  empresa,	  ya	  que	  si	  optimizamos	  los	   tiempos	   de	   montaje,	   podremos	   rebajar	   el	   precio	   total	   de	   fabricación	   de	   la	  motocicleta.	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Anexo	  I.	  Tabla	  de	  costes	  de	  fabricación	  integrada	  en	  la	  
reglamentación	  de	  MotoStudent	  
Tabla	  9	  Tabla	  de	  costes	  de	  fabricacion	  por	  MEF	  
	  
